



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.08.2021

№ 168

г. Грозный

**О внесении изменений в постановление Правительства  
Чеченской Республики от 12 февраля 2019 года № 30**

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики» Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Государственную программу Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Чеченской Республики от 12 февраля 2019 года № 30 (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 30 мая 2019 года № 89, от 9 сентября 2019 года № 139, от 14 ноября 2019 года № 221, от 4 февраля 2020 года № 27, от 10 апреля 2020 года № 106, от 30 сентября 2020 года № 289, от 15 декабря 2020 года № 384, от 2 февраля 2021 года № 9), изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра автомобильных дорог Чеченской Республики Тумхаджиева А.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель



№ 6

М.М. Хучиев

## Приложение

к постановлению Правительства  
Чеченской Республики

от 10.08.2021 № 168

**Государственная программа Чеченской Республики  
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы****ПАСПОРТ  
государственной программы Чеченской Республики  
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы**

Ответственный исполнитель программы	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики
Соисполнители программы	-
Участники программы	Министерство транспорта и связи Чеченской Республики
Подпрограммы программы	Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»
Программно-целевые инструменты программы	-
Цели программы	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения
Задачи программы	Приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики; Приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
	Повышение эффективности реализации государственной программы
Целевые индикаторы и показатели программы	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения,

	соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, %	
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского значения	
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования республиканского значения	
Этапы и сроки реализации программы	2019-2024гг. Выделение этапов не предусматривается	
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования программы -	32 682 959,822 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	4 522 124,630 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	28 160 835,192 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	Общий объем финансирования программы по годам:	
	в 2019 году -	4 177 237,239 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	1 020 013,200 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	3 157 224,039 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2020 году -	6 704 324,613 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	2 771 111,430 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	3 933 213,183 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2021 году -	5 304 800,270 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	731 000,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	4 573 800,270 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2022 году -	5 235 866,690 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	5 235 866,690 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
в 2023 году -	5 967 121,210 тыс. руб.	
в том числе по источникам:		
федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.	
республиканский бюджет:	5 967 121,210 тыс. руб.	
местный бюджет:	0,000 тыс. руб.	
в 2024 году -	5 293 609,800 тыс. руб.	

	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	5 293 609,800 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения к 2024 году составит 50 %	

## **1. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу**

Дорожная отрасль является одним из важнейших элементов транспортной системы, оказывающих огромное влияние на его социально-экономическое развитие. От состояния и уровня развития автомобильных дорог напрямую зависит эффективность функционирования системы, возможность обеспечения потребностей в грузовых и пассажирских перевозках, что, в свою очередь, непосредственно влияет на валовой национальный продукт, уровень цен, доходы бюджета, занятость населения и другие показатели экономического развития.

По состоянию на 01.01.2021 года протяженность автомобильных дорог регионального значения в Чеченской Республике составляет 3 019,3 км, из них 2 824,6 км имеют твердое покрытие, в том числе 1 747,1 км с асфальтобетонным покрытием, 1 077,5 км с гравийным покрытием, 194,7 км с естественным покрытием. Из общей сети автомобильных дорог всего 50,3 км или 1,66% составляют дороги I и II технической категории.

На дорогах общего пользования расположено 248 мостов протяженностью 8 065,2 погонных метра, из которых необходимо восстановить 117 мостов, не соответствующих современным требованиям по грузоподъемности. На дорогах расположено 1 464 трубных переходов протяженностью 19 094,9 погонных метра.

В дорожной отрасли Чеченской Республики функционируют 30 государственных предприятий по проектированию объектов дорожной инфраструктуры, эксплуатации дорожного хозяйства, выпуску асфальтобетонной смеси, железобетонных изделий, инертных материалов, гражданскому строительству, реализации строительных материалов:

- Государственное унитарное предприятие «Проектный институт «Миндорстройпроект»;

- Ачхой-Мартановское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Наурское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Шаройское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Веденское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Знаменское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Грозненское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Гудермесское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Червленское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Шатойское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Курчалоевское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Ножай-Юртовское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Шалинское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Итум-Калинское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Урус-Мартановское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Серноводское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);
- Государственное унитарное дорожное предприятие «Асфальт-1»;
- Государственное унитарное дорожное предприятие «Асфальт-2»;
- Государственное унитарное дорожное предприятие «Асфальт-3»;
- Государственное унитарное дорожное предприятие «Асфальт-4»;
- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-1);
- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-2);
- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-3);
- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-4);
- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-5);
- Белгатоевское государственное унитарное предприятие «Комбинат дорожно-строительных материалов» (ГУП КДСМ);
- Государственное унитарное предприятие «Грозненский завод железобетонных изделий» (ГЗ ЖБИ);
- Государственное унитарное предприятие «Спецдортехника»;
- Государственное унитарное предприятие Песчаный карьер «Стимул»;
- Государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог ЧР».

Для Чеченской Республики, восстанавливающейся после военных действий, развитие дорожной сети имеет особое значение, так как дорожно-мостовое хозяйство было разрушено до 80 %. В Чеченской Республике с 2002 года проводилась работа по восстановлению транспортной инфраструктуры, в

том числе автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. Однако активный процесс восстановления дорожной сети был начат только с 2008 года после принятия федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 гг.». Комплекс мероприятий был выполнен также в рамках республиканской целевой программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 августа 2011 года № 121 и государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018гг.», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 349.

Среди них: строительство мостов, строительство, ремонт и содержание дорог, развитие производственных баз, приобретение дорожно-строительной техники, работы по сохранению эксплуатационных качеств дорог и инженерных сооружений и обеспечению безопасности на транспортных маршрутах и другие.

Анализ состояния дорожной отрасли свидетельствует о необходимости ее дальнейшего развития и совершенствования. Необходимо, в первую очередь, продолжить формирование современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике за счет реализации комплекса мероприятий по:

- развитию сети автомобильных дорог общего пользования;
- обеспечению функционирования сети автомобильных дорог и инженерных сооружений на них;
- формированию дорожной сети круглогодичной доступности к отдаленным населенным пунктам;
- развитию дорожной сети по маршрутным направлениям, позволяющей обеспечить транспортное сообщение кратчайшим путем между районами республики;
- завершению строительства объектов, ввод в эксплуатацию которых задерживается в связи с недостаточным финансированием в предыдущие периоды и другим направлениям.

В состав государственной программы Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» входят:

- подпрограмма «Дорожное хозяйство государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»»;
- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»».

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики».

Выполнение мероприятий Программы направлено на достижение целей

и показателей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительством Чеченской Республики от 4 марта 2021 года № 62-р, связанных с развитием транспортного комплекса и дорожной отрасли. Региональные проекты приведены в Приложении 2 к Подпрограмме «Дорожное хозяйство».

## **2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы**

Программа подразумевает применение системного подхода.

Главные приоритеты социально-экономического развития Чеченской Республики на 2019-2024 годы определены Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительством Чеченской Республики от 4 марта 2021 года № 62-р:

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- увеличение объемов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

- постепенное доведение объемов финансирования содержания автомобильных дорог до утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 июля 2018 года № 137 «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики» норматива.

Цели Программы - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:

- приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики;

- приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуская автомобильного транспорта;

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Решение задачи по приведению региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики, обеспечение ее функционирования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения будут осуществляться по подпрограмме 1 "Дорожное хозяйство". Развитие сети автомобильных дорог общего пользования планируется обеспечивать за счет мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. Решение данной задачи в долгосрочной перспективе будет ориентировано на дальнейшее их развитие.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1.

Решение вышеперечисленных задач Программы осуществляется путем реализации соответствующих подпрограмм «Дорожное хозяйство» и «Обеспечение реализации государственной программы «Развития дорожной отрасли Чеченской Республики» Программы, реализация которых предусмотрена на период 2019-2024 годах без выделения промежуточных этапов.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы предполагает получение следующих результатов:

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения к 2024 году составит 50 %.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы могут уточняться в установленном порядке.

### **3. Характеристика мероприятий Программы**

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных соответствующими подпрограммами Программы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы предполагает реализацию следующих основных мероприятий:



- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений;

- строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696;

- передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства;

- реализация иных мероприятий подпрограммы;

- предоставлении субсидии юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» Программы предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

- кадровое, административно-правовое и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики;

- материально-техническое обеспечение деятельности и содержание имущества Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.

Сведения об основных мероприятиях Программы представлены в Приложении 2 к Программе.

#### **4. Характеристика мер государственного и правового регулирования**

В рамках Программы применение мер государственного и правового регулирования в сфере дорожного хозяйства не предусмотрено, по мере внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации будут вноситься изменения в соответствующие нормативно-правовые акты Чеченской Республики.

#### **5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы**

В рамках Программы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

## **6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Программы**

Министерство транспорта и связи Чеченской Республики принимает участие в реализации Программы.

## **7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Чеченской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годах составляет 32 682 959,822 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:

- в 2019 году – 4 177 237,239 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;

- в 2020 году – 6 704 324,613 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2021 году – 5 304 800,270 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2022 году – 5 235 866,690 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2023 году – 5 967 121,210 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2024 году – 5 293 609,800 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

Сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, представлены в Приложении 3 к Программе.

## **8. Риски по реализации Программы и меры по управлению этими рисками**

Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов программы;

- текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные риски.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Программы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами:

- недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и, как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое может привести к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств;

- изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в государственные программы Российской Федерации и федеральные целевые программы корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий Программы и их этапов.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляются при помощи следующих мер:

- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм Программы);

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Программы;

- использование на уровне инвестиционных проектов механизмов страхования рисков;

- корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями программы.

Правовые риски реализации Программы связаны с возможными изменениями законодательства и приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы на федеральном уровне.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства или приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы на федеральном уровне, осуществляются при помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере

реализации Программы;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Программы, осуществляются при помощи следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий Программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Программы, осуществляются при помощи следующих мер:

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Программы;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

- привлечение к реализации мероприятий Программы представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий Программы.

## **9. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка реализации Программы проводится ежеквартально и по результатам завершения финансового года в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.09.2013 г. № 217. Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода ее действия.

1. Ежеквартально проводится оценка своевременности и степени выполнения плана мероприятий Программы:

- своевременность выполнения мероприятий Программы определяется по результатам сравнения плановых и фактических сроков начала и завершения их реализации;

- уровень выполнения мероприятий и фактического использования средств определяется по результатам сравнения ожидаемых и достигнутых непосредственных результатов реализации мероприятий Программы.

Оценка своевременности, уровня фактического выполнения и использования запланированных средств проводится для тех мероприятий Программы, завершение которых было предусмотрено в отчетном периоде, по остальным мероприятиям Программы оценивается своевременность начала их реализации. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих исполнителей мероприятий Программы.

В случае если доля своевременно и в полном объеме выполненных мероприятий Программы (при отсутствии отклонений фактически достигнутых непосредственных результатов от ожидаемых) в общем количестве мероприятий Программы, подлежащих оценке за отчетный период, составила:

- 95% и более – итоги реализации Программы за отчетный период признаются положительными;

- от 80% до 94% – итоги реализации Программы за отчетный период признаются удовлетворительными;

- менее 80% - итоги реализации Программы за отчетный период признаются неудовлетворительными.

2. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации Программы по достижению установленных целей и решению поставленных задач.

В ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) по соответствующим годам реализации Программы:

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не более», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год равно или не превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не менее», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год равно или превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «да/нет», считаются выполненными при соблюдении всех необходимых условий наступления событий (по своевременности и содержанию результата и др.).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по основным индикаторам (показателям), для которых установлено плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих ответственных исполнителей мероприятий Программы, бюджетной отчетности, сведений государственной статистики и пр.

В случае если уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) реализации Программы (в общем количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчетный год) составил:

- 90% и более – итоги реализации Программы за отчетный год признаются положительными;

- от 75% до 89% – итоги реализации Программы за отчетный год признаются удовлетворительными;

- менее 74% - итоги реализации Программы за отчетный год признаются неудовлетворительными.

Аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации Программы по завершении последнего года периода ее реализации.

**ПАСПОРТ  
подпрограммы «Дорожное хозяйство»**

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики
Цели подпрограммы	Приведение автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям
Задачи подпрограммы	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, %
	Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, %
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования республиканского значения
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского значения
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог республиканского значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
Общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-	

	эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	
	Общая длина введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных мостов	
Сроки реализации подпрограммы	2019-2024 годы	
Объем и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы -	30 456 751,348 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	4 522 124,630 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	25 934 626,718 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	Общий объем финансирования подпрограммы по годам:	
	в 2019 году -	3 760 335,583 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	1 020 013,200 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	2 740 322,383 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2020 году -	6 221 855,629 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	2 771 111,430 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	3 450 744,199 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2021 году -	4 963 512,836 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	731 000,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	4 232 512,836 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2022 году -	4 907 349,890 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	4 907 349,890 тыс. руб.
	внебюджетные источники:	0,000 тыс. руб.
в 2023 году -	5 638 604,410 тыс. руб.	
в том числе по источникам:		
федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.	
республиканский бюджет:	5 638 604,410 тыс. руб.	
внебюджетные источники:	0,000 тыс. руб.	
в 2024 году -	4 965 093,000 тыс. руб.	
в том числе по источникам:		
федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.	



	республиканский бюджет:	4 965 093,000 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, 50%	
	Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, 85,5%	
	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, 3,7%	

### **1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития**

Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги, сооружения на них и улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети и ее инженерного оснащения приводит к значительным потерям экономики и населения страны, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития.

По состоянию на 01.01.2021 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования республиканского значения в Чеченской Республике составляет 3 019,3 км, из них 2 824,6 км имеют твердое покрытие, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 1 747,1 км. Из общей сети автомобильных дорог всего 50,3 км или 1,66% составляют дороги I и II технической категории.

Основная доля автомобильных дорог республиканского значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 6% их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств.

Свыше двух третей протяженности автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов. Большинство дорожных конструкций не рассчитаны на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6-10 тонн на ось и не

соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.

В связи с недостаточным финансированием не всегда выдерживаются сроки проведения ремонта дорог и инженерных сооружений на них.

Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Все это свидетельствует о том, что развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства существенным образом влияет на снижение ограничений социально-экономического развития региона.

Значительный импульс в развитии дорожное хозяйство получило после создания в 2011 году Дорожного фонда Чеченской Республики, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволяет обеспечить источники финансирования дорожного хозяйства.

Сложившийся уровень дорожного хозяйства в Чеченской Республике свидетельствует о необходимости его дальнейшего развития по таким направлениям, как:

- улучшение состояния автомобильных дорог республиканского значения в пределах крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок;

- повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;

- внедрение достижений научно-технического прогресса, формирование и распространение новых транспортных технологий и материалов, обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг, в том числе путем обеспечения современным информационно-техническим оснащением и системами навигации транспортных узлов и коммуникаций, а также позволяющих снизить затраты, связанные со строительством и инженерным оснащением дорог;

- поэтапное приведение прочностных характеристик магистральных автомобильных дорог республиканского значения и искусственных сооружений на них в соответствие с техническими требованиями действующих стандартов;

- приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог;

- введение весового контроля на автомобильных дорогах республиканского значения и другим направлениям.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» (далее – Подпрограмма I) соответствует основным положениям Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительством Чеченской Республики от 04.03.2021 г. № 62-р, и направлена на обеспечение эффективного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего

пользования на территории Чеченской Республики, а также на достижение целевых показателей региональных проектов Чеченской Республики «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», приведенных в **Приложении 2** к Подпрограмме I.

## **2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы I, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы I, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы I, сроки ее реализации**

Программа подразумевает применение системного подхода.

Главные приоритеты социально-экономического развития Чеченской Республики на 2019-2024 годы определены Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительством Чеченской Республики от 04.03.2021 г. № 62-р:

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- увеличение объемов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;
- постепенное доведение объемов финансирования содержания автомобильных дорог до утвержденного норматива.

Цели Подпрограммы I - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:

- приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики;

- приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуса автомобильного транспорта;

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Решение задачи по приведению региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской

Республики, обеспечение ее функционирования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения будут осуществляться по настоящей Подпрограмме I.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования планируется обеспечивать за счет мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. Решение данной задачи в долгосрочной перспективе будет ориентировано на дальнейшее их развитие.

Решение вышеперечисленных задач Подпрограммы I осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий Подпрограммы I в 2019-2024 годах.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Подпрограммы I позволит получить следующие результаты:

- доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, 50% к 2024 году;
- доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, 85,5% к 2024 году;
- доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, 3,7% к 2024 году.

### **3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I**

Подпрограмма I Программы предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

- Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений;
- Строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696;
- Передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Национального проекта «Безопасные качественные дороги»;
- Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства;
- Реализация иных мероприятий Подпрограммы I;
- Предоставлении субсидии юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов

обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

#### **4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы I**

В рамках Программы применение мер государственного и правового регулирования в сфере дорожного хозяйства не предусмотрено, по мере внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации будут вноситься изменения в соответствующие нормативно-правовые акты Чеченской Республики.

В рамках настоящей Подпрограммы I оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

#### **5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы I**

Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы I не предусмотрено.

#### **6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы I**

Реализация Подпрограммы I осуществляется за счет средств республиканского и федерального бюджетов, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при формировании на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы I в 2019-2024 годах составляет 30 456 751,348 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:

- в 2019 году – 3 760 335,583 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;

- в 2020 году – 6 221 855,629 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2021 году – 4 963 512,836 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2022 году – 4 907 349,890 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2023 году – 5 638 604,410 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2024 году – 4 965 093,000 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

В общем объеме финансовых средств, направленных на реализацию Подпрограммы, включены финансовые средства на достижение целевых показателей в Грозненской городской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть», согласно Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетами муниципальных

образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (**Приложение 1** к Подпрограмме I).

## **7. Анализ рисков реализации Подпрограммы I и описание мер управления рисками**

Реализация Подпрограммы I сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы I включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов Подпрограммы I;
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации Подпрограммы I существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы I, причины, возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий, и как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы I.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы I, осуществляются при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Подпрограммы I;
- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и прочее, в том числе из внебюджетных источников;
- корректировка Подпрограммы I в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы I.

2. Правовые риски реализации Подпрограммы I связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий Подпрограммы I.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Программы;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки Подпрограммы I.

3. К организационным рискам реализации Подпрограммы I можно отнести следующие:

- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы I, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы I, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках закупок для нужд Чеченской Республики;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и участников Подпрограммы I, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы I.

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы I, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы I, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках закупок для нужд Чеченской Республики».

В первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации Подпрограммы I, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач Подпрограммы I, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы I.

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, для участия в которых в рамках закупок для нужд Чеченской Республики привлекаются сторонние организации.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителя и участников реализации мероприятий Подпрограммы I, осуществляются при помощи следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы I, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;

- использование существующих (формирование новых)

координационных и совещательных органов при Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителя Подпрограммы I, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы I;

- своевременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ, в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя Подпрограммы I, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы I».

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий Подпрограммы I.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителя и участников реализации Подпрограммы I, осуществляются при помощи следующих мер:

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы I;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы I (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы I.

## **8. Механизм реализации Подпрограммы I**

Текущее управление реализацией Подпрограммы I осуществляется Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики.

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики:

- разрабатывает и утверждает на текущий финансовый год детализированный перечень объектов по основным мероприятиям Подпрограммы в соответствии с организационно-финансовым планом, с указанием сроков реализации и ресурсного обеспечения;

- организует реализацию Подпрограммы I в целом, а также выполняет мероприятия Подпрограммы I;



- осуществляет координацию действий исполнителей Подпрограммы I;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы I информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Подпрограммы I.

Исполнители Подпрограммы I:

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы I в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации Подпрограммы I.

**Порядок  
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  
бюджетами муниципальных образований на финансовое обеспечение  
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги»**

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее в настоящем разделе – межбюджетные трансферты) федерального проекта «Дорожная сеть» предоставляются бюджетам муниципальных образований, включенных в Грозненскую городскую агломерацию в соответствии с паспортом регионального проекта «Дорожная сеть» утвержденного в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, с доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

3. Объем межбюджетного трансферта бюджету  $i$ -го муниципального образования, включенного в Грозненскую агломерацию, рассчитывается по формуле:

$$C_i = K_i \times (I - U_i), \text{ где}$$

$C_i$  – объем межбюджетного трансферта бюджету  $i$ -го муниципального образования, тыс. рублей;

$K_i$  – стоимость, реализуемых мероприятий для достижения целевых показателей по  $i$ -му муниципальному образованию в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта, тыс. рублей;

$I - U_i$  – доля участия средств республиканского бюджета в финансировании мероприятий для достижения целевых показателей по  $i$ -му муниципальному образованию в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта;

$U_i$  – доля софинансирования  $i$ -го муниципального образования, включенного в Грозненскую агломерацию, которая составляет:

для городского округа г. Грозный – 0,1;

для городского округа г. Аргун – 0,1;

При увеличении сметной стоимости реализуемых мероприятий сверх запланированных объемов утвержденного регионального проекта по состоянию на 1 марта 2019 года недостающий объем финансируется за счет средств местного бюджета.

4. В случае принятия Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Чеченской Республике полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, указанное полномочие осуществляется в порядке, определенном Федеральным казначейством.

5. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключаемых между Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики местными администрациями муниципальных образований в которых содержатся следующие положения:

- а) целевое назначение межбюджетных трансфертов;
- б) размер предоставляемых межбюджетных трансфертов;
- в) обязательство органа местного самоуправления по представлению отчетов об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, а также отчетов о достижении значений целевых показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов;
- г) формы, порядок и сроки представления отчетов;
- д) право Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики на проведение проверок соблюдения условий и положений, установленных соглашением;
- е) значения показателей результативности расходов местных бюджетов в целях реализации которых предоставляются межбюджетные трансферты;
- ж) обязательства органов местного самоуправления по достижению значений показателей результативности расходов местных бюджетов, в целях достижения которых предоставляются межбюджетные трансферты;
- з) порядок возврата межбюджетных трансфертов в случае установления по итогам проверок фактов несоблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов;
- и) иные положения, регулирующие порядок предоставления межбюджетных трансфертов.

6. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов несут органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и органами государственного финансового контроля Чеченской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации».

## ПАСПОРТ

### подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	
Цели подпрограммы	Повышение эффективности реализации Программы	
Задачи подпрограммы	Обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации	
	Повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы	
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля полученных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, по которым срок выдачи извещения не превысил 1 рабочий день с момента регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений	
	Доля выданных технических условий и согласований планируемого размещения инженерных коммуникаций, по которым срок выдачи не превысил 30 календарных дней со дня регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений	
Сроки реализации подпрограммы	2019-2024 годы	
Объем и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы -	2 226 208,474 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	2 226 208,474 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	Общий объем финансирования подпрограммы по годам:	
	в 2019 году -	416 901,656 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	416 901,656 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2020 году -	482 468,984 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	482 468,984 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2021 году -	341 287,434 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	

	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	341 287,434 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2022 году -	328 516,800 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	328 516,800 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2023 году -	328 516,800 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	328 516,800 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2024 году -	328 516,800 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	328 516,800 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение доли полученных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, по которым срок выдачи извещения не превысил 1 рабочий день с момента регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений, к концу 2024 года до 100%	
	Увеличение доли выданных технических условий и согласований планируемого размещения инженерных коммуникаций, по которым срок выдачи не превысил 30 календарных дней со дня регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений, к концу 2024 года до 100%	

### **1. Сфера реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики», основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития**

Программа - это система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности транспортного комплекса. Результативность и эффективность Программы в значительной степени определяются оптимальностью условий, созданных для ее реализации. Основная направленность подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» Программы (далее – Подпрограмма II) - формирование условий для достижения целей и решения задач

Программы. При этом предусматривается реализация следующего комплекса мероприятий:

- создание условий для реализации комплекса мероприятий по развитию дорожной отрасли Чеченской Республики;
- формирование и организация практического применения мер государственного регулирования в дорожной отрасли, включая вопросы правового регулирования;
- повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;
- снижение рисков реализации Программы;
- развитие инноваций на базе научных исследований за счет увеличения внутренних затрат на исследования и разработки в дорожной отрасли;
- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов государственной власти в дорожной отрасли;
- повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выделяемых на развитие дорожной отрасли;
- материально-техническое и информационное обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в дорожной отрасли;
- обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.

Подпрограмма II соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития Чеченской Республики, системе целей и задач, определенных в распоряжении Правительства Чеченской Республики от 4 марта 2021 года № 62-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года».

Подпрограмма II направлена на формирование условий для реализации Программы.

## **2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы II, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы II, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы II, сроки ее реализации**

Общегосударственные приоритеты в сфере дорожного хозяйства, которыми должны руководствоваться субъекты Российской Федерации, в настоящее время установлены:

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 г. № 62-р «О стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года.

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Чеченской Республики от 04.03.2021 г. № 62-р.

С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей Подпрограммы II является повышение эффективности реализации Программы.

Для достижения цели Подпрограммы II предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации;
- повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы.

Решение вышеперечисленных задач Подпрограммы II осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий Подпрограммы II в 2019-2024 годах.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Подпрограммы II позволит получить следующие результаты:

- увеличение доли полученных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, по которым срок выдачи извещения не превысил 1 рабочий день с момента регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений, к концу 2024 года до 100%;
- увеличение доли выданных технических условий и согласований планируемого размещения инженерных коммуникаций, по которым срок выдачи не превысил 30 календарных дней со дня регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений, к концу 2024 года до 100%.

### **3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы II**

Подпрограмма II предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

- кадровое, административно-правовое и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики;
- предоставление Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики государственных услуг по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных грузов, согласованию строительства и реконструкции различных объектов в границах придорожных полос, а также выдаче разрешений на прокладку инженерных коммуникаций по автомобильным дорогам общего пользования;
- осуществление контроля за деятельностью государственных предприятий, подведомственных Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики;
- осуществление контроля за состоянием автомобильных дорог и производимыми на них работами.

### **4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы II**

В рамках настоящей Подпрограммы II применение мер государственного и правового регулирования в сфере дорожного хозяйства не предусмотрено, по мере изменений в федеральном законодательстве будут вноситься изменения в соответствующие нормативно-правовые акты Чеченской Республики.

В рамках настоящей Подпрограммы II оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

### **5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы II**

Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы II не предусмотрено.

### **6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы II**

Реализация Подпрограммы II осуществляется за счет средств республиканского бюджета, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы II в 2019-2024 годах составляет 2 226 208,474 тыс. руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы II:

- в 2019 году – 416 901,656 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;
- в 2020 году – 482 468,984 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;
- в 2021 году – 341 287,434 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;
- в 2022 году - 328 516,800 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;
- в 2023 году – 328 516,800 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;
- в 2024 году – 328 516,800 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета.

### **7. Анализ рисков реализации Подпрограммы II и описание мер управления рисками**

Реализация Подпрограммы II сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы II включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов Подпрограммы II;
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации Подпрограммы II существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы II, причины, возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как



следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы II.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы II, осуществляются при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Подпрограммы II;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и прочее, в том числе из внебюджетных источников;

- корректировка Подпрограммы II в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы II.

2. Правовые риски реализации Подпрограммы II связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий Подпрограммы II.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Программы;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки Подпрограммы II.

3. К организационным рискам реализации Подпрограммы II можно отнести следующие:

- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы II, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы II, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках закупок для нужд Чеченской Республики;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и участников Подпрограммы II, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы II.

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей Подпрограммы II, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы II, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках закупок для нужд Чеченской Республики».

В первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации Подпрограммы II, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач Подпрограммы II, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы II.

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, для участия в которых в рамках закупок для нужд Чеченской Республики привлекаются сторонние организации.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителя и участников реализации мероприятий Подпрограммы II, осуществляются при помощи следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы II, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;

- использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителей Подпрограммы II, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы II;

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы II».

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий Подпрограммы II.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной

квалификацией исполнителя и участников реализации Подпрограммы II, осуществляются при помощи следующих мер:

- назначение постоянных ответственного исполнителя с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы II;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы II (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы II.

## **8. Механизм реализации Подпрограммы II**

Текущее управление реализацией Подпрограммы II осуществляется Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики.

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики:

- разрабатывает и утверждает на текущий финансовый год детализированный перечень объектов по основным мероприятиям Подпрограммы II в соответствии с организационно-финансовым планом, с указанием сроков реализации и ресурсного обеспечения;

- организует реализацию Подпрограммы II в целом, а также выполняет мероприятия Подпрограммы II;

- осуществляет координацию действий исполнителей Подпрограммы II;

- запрашивает у исполнителей Подпрограммы II информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Подпрограммы II.

Исполнители Подпрограммы II:

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы II в рамках своей компетенции;

- представляют Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации Подпрограммы II.

Приложение 1  
к государственной программе  
Чеченской Республики  
«Развитие дорожной отрасли  
Чеченской Республики»

### СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2019-2024 годы» и их значениях

Подпрограмма "Дорожное хозяйство"												
№ п/п	Показатели и индикаторы	Единица измерения	значения показателей									
			2003-2012 годы	2013-2022 годы	справочно 2013-2018 годы	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) и местного значения, в том числе:	км	-	-	-	-	3039,8	3034,2	3019,3	3019,3	3019,3	3019,3
1.1	сети автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) значения	км	-	-	-	-	3039,8	3034,2	3019,3	3019,3	3019,3	3019,3
1.2	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) и местного значения, в том числе:	км	331	662	331,4	88,5	57,64	10,2	14	20	20	20
2.1	автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) значения	км	331	662	331,4	88,5	57,64	7	14	20	20	20
2.2	автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-

2а	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)	км	-	-	-	-	23,95	0	0	0	0	0
2а.1	автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) значения	км	-	-	-	-	23,95	0	0	0	0	0
2а.2	автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог республиканского(межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	км	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3.1	сети автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) значения	км	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3.2	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) и местного значения на территории Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:	км	299	610	-	-	33,69	10,2	14	20	20	20





Приложение 2  
к государственной программе  
Чеченской Республики  
«Развитие дорожной отрасли  
Чеченской Республики»

Перечень  
основных мероприятий государственной программы Чеченской Республики  
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы

№ п/п	Наименование подпрограммы основного мероприятия (регионального, ведомственного проекта)	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончани е		
1. Подпрограммы государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»						
1.1. Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"						
	Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Сокращение транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, снижение транспортной нагрузки на автомобильные дороги, повышение безопасности дорожного движения	Сохранение или даже увеличение недопустимо высокого уровня транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, а также транспортной нагрузки на автомобильные дороги, низкий уровень безопасности дорожного движения. Снижение безопасности дорожного движения.
1.1	Подраздел 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		



1.2	Подраздел 1.2 "Строительство и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
	Основное мероприятие 2. "Строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.3	Реконструкция а/д Н.Солкушино-Фрунзенское, км0-км8,4	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2019		
1.4	Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км0-км2,5 (2 этап км1,5-км2,5)	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2019		
1.5	Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель, км0-км6,1	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2020	2020		
1.6	Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана", км0-км6,1, 2 -й этап км5,1-км6,1	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2020	2020		

	Основное мероприятие 3. "Передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.7	Реконструкция моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводская в г. Грозный	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2020	2020		
	Основное мероприятие 4. "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Региональных проектов "Дорожная сеть" и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Чеченской Республики» Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.8	Подраздел 4.1 "Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики. Доведение доли улично-дорожной сети Грозненской городской	Сохранение или даже увеличение недопустимо высокого уровня транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, а также транспортной нагрузки на автомобильные дороги, низкий уровень безопасности дорожного движения.
1.8 .1	4.1.1. Ремонт автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		

1.8 .2	4.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85,5%. Сокращение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.	
1.8 .3	4.1.3. Реконструкция автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.9	Подраздел 4.2 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и УДС городских агломераций"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.1 0	Подраздел 4.3 "Размещение автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования территориального значения Ищерская-Червленая III технической категории"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.1 1	Подраздел 4.4 "Установка стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.1 2	Подраздел 4.5 "Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		

1.1 3	Подраздел 4.6 "Внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Чеченской Республики"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
	Основное мероприятие 5. "Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.1 4	Подраздел 5.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Сокращение транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, снижение транспортной нагрузки на автомобильные дороги, повышение безопасности дорожного движения	Сохранение или даже увеличение недопустимо высокого уровня транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, а также транспортной нагрузки на автомобильные дороги, низкий уровень безопасности дорожного движения
1.1 5	Подраздел 5.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.1 6	Подраздел 5.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Повышение безопасности дорожного движения	Снижение безопасности дорожного движения
	Основное мероприятие 6. "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Повышение качества строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечение безопасности дорожного движения	Увеличение издержек на строительство некачественно спроектированных автомобильных дорог и искусственных сооружений, снижение безопасности дорожного движения

	Основное мероприятие 7. "Реализация иных мероприятий подпрограммы"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Обеспечение выполнения дорожных работ в плановые сроки и в нужном объеме. Своевременная и в полном объеме ликвидация последствий аварий и происшествий на автомобильных дорогах. Поддержание высокой готовности и обеспечение высокой эффективности производственных баз.	Невозможность выполнения дорожных работ в плановые сроки и в нужном объеме. Снижение уровня транспортной доступности отдельных объектов и населенных пунктов, снижение уровня безопасности дорожного движения. Неспособность производственных баз справляться с требуемым объемом производственных заданий.
	Основное мероприятие 8. "Предоставление субсидий юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики, Министерство транспорта и связи Чеченской Республики	2019	2024		
	Основное мероприятие 9. "Передача иных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2020	2020	Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Сохранение или даже увеличение недопустимо высокого уровня транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, а также транспортной нагрузки на автомобильные дороги, низкий уровень безопасности дорожного движения.

2. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"						
	Направление мероприятий 1. Кадровое, административно-правовое и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Обеспечение в достаточном объеме и с нужным качеством деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Срыв выполнения отдельных полномочий и функций Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, а также срыв предоставления им государственных услуг
2.1	Материально-техническое обеспечение деятельности и содержание имущества Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
2.2	Кадровое, административно-правовое и информационное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
2.3	Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции государственной (муниципальной) собственности	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Повышение качества строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечение безопасности дорожного движения	Увеличение издержек на строительство некачественно спроектированных автомобильных дорог и искусственных сооружений, снижение безопасности дорожного движения

Приложение 3  
к государственной программе  
Чеченской Республики  
«Развитие дорожной отрасли  
Чеченской Республики»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы  
Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы по источникам  
финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"		Всего, в том числе:	4 177 237,239	6 704 324,613	5 304 800,270	5 235 866,690	5 967 121,210	5 293 609,800
		Федеральный бюджет	1 020 013,200	2 771 111,430	731 000,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	3 157 224,039	3 933 213,183	4 573 800,270	5 235 866,690	5 967 121,210	5 293 609,800
	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	4 149 237,239	6 645 917,988	5 104 800,270	5 035 866,690	5 767 121,210	5 263 609,800
		Федеральный бюджет	1 020 013,200	2 771 111,430	731 000,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	3 129 224,039	3 874 806,558	4 373 800,270	5 035 866,690	5 767 121,210	5 263 609,800
	Минтранс ЧР	Всего, в том числе:	28 000,000	58 406,625	200 000,000	200 000,000	200 000,000	30 000,000
		Республиканский бюджет	28 000,000	58 406,625	200 000,000	200 000,000	200 000,000	30 000,000
	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"		Всего, в том числе:	3 760 335,583	6 221 855,629	4 963 512,836	4 907 349,890	5 638 604,410
Федеральный бюджет			1 020 013,200	2 771 111,430	731 000,000	0,000	0,000	0,000

		Республиканский бюджет	2 740 322,383	3 450 744,199	4 232 512,836	4 907 349,890	5 638 604,410	4 965 093,000
	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	3 732 335,583	6 163 449,004	4 763 512,836	4 707 349,890	5 438 604,410	4 935 093,000
		Федеральный бюджет	1 020 013,200	2 771 111,430	731 000,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	2 712 322,383	3 392 337,574	4 032 512,836	4 707 349,890	5 438 604,410	4 935 093,000
	Минтранс ЧР	Всего, в том числе:	28 000,000	58 406,625	200 000,000	200 000,000	200 000,000	30 000,000
		Республиканский бюджет	28 000,000	58 406,625	200 000,000	200 000,000	200 000,000	30 000,000
Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	942 395,585	382 400,118	726 770,130	1 030 001,585	2 159 074,410	2 212 363,000
		Федеральный бюджет	0,000	42 915,390	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	942 395,585	339 484,728	726 770,130	1 030 001,585	2 159 074,410	2 212 363,000
Подраздел 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	538 749,638	100 313,418	236 086,980	480 001,585	1 002 528,000	1 142 363,000
		Республиканский бюджет	538 749,638	100 313,418	236 086,980	480 001,585	1 002 528,000	1 142 363,000
Подраздел 1.2 "Строительство и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	403 645,947	282 086,700	490 683,150	550 000,000	1 156 546,410	1 070 000,000
		Федеральный бюджет	0,000	42 915,390	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	403 645,947	239 171,310	490 683,150	550 000,000	1 156 546,410	1 070 000,000



(межмуниципального) значения"								
Основное мероприятие 2. "Строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	189 119,178	101 837,941	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	122 562,800	96 744,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	66 556,378	5 093,441	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция а/д Н.Солкушино-Фрунзенское, км0-км8,4	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	163 648,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	106 055,691	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	57 592,374	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км0-км2,5 (2 этап км1,5-км2,5)	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	25 471,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	16 507,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	8 964,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель, км0-км6,1	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	86 272,441	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	81 957,510	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	0,000	4 314,931	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр.	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	15 565,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	14 786,990	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	0,000	778,510	0,000	0,000	0,000	0,000

Дагестана", км0-км6, 1, 2 -й этап км5, 1-км6, 1								
Основное мероприятие 3. "Передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводская в г. Грозный	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 4. "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Региональных проектов "Дорожная сеть" и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Чеченской Республики» Национального	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	1 032 927,602	2 208 674,966	1 155 413,756	1 393 514,837	540 030,000	723 230,000
		Федеральный бюджет	897 450,400	1 883 022,260	531 000,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	135 477,202	325 652,706	624 413,756	1 393 514,837	540 030,000	723 230,000

проекта "Безопасные качественные дороги"									
Подраздел 4.1 Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	331 900,623	275 738,270	613 423,756	1 383 114,837	526 530,000	526 530,000	
		Федеральный бюджет	236 450,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	95 450,223	275 738,270	613 423,756	1 383 114,837	526 530,000	526 530,000	
4.1.1. Ремонт автомобильных дорог	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	107 054,388	275 738,270	162 043,081	612 614,837	0,000	0,000	
		Федеральный бюджет	76 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Республиканский бюджет	30 254,388	275 738,270	162 043,081	612 614,837	0,000	0,000	
4.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Республиканский бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.1.3. Реконструкция автомобильных дорог	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	224 846,235	0,000	451 380,675	770 500,000	0,000	0,000	
		Федеральный бюджет	159 650,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Республиканский бюджет	65 195,835	0,000	451 380,675	770 500,000	0,000	0,000	
Подраздел 4.2 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и УДС городских агломераций"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	661 000,000	1 883 022,260	531 000,000	0,000	0,000	0,000	
		Федеральный бюджет	661 000,000	1 883 022,260	531 000,000	0,000	0,000	0,000	

Подраздел 4.3 "Размещение автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования территориального значения Ищерская- Червленая III технической категории"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	33 026,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	33 026,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подраздел 4.4 "Установка стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	7 000,000	13 454,367	10 990,000	10 400,000	13 500,000	13 500,000
		Республиканский бюджет	7 000,000	13 454,367	10 990,000	10 400,000	13 500,000	13 500,000
Подраздел 4.5 "Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	36 460,069	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	0,000	36 460,069	0,000	0,000	0,000	0,000
Подраздел 4.6 "Внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Чеченской Республики"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	183 200,000
		Республиканский бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	183 200,000

Основное мероприятие 5. "Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	1 279 995,122	2 781 628,466	2 434 251,353	2 023 833,468	2 479 500,000	1 739 500,000
		Федеральный бюджет	0,000	347 573,280	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	1 279 995,122	2 434 055,186	2 434 251,353	2 023 833,468	2 479 500,000	1 739 500,000
Подраздел 5.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	236 407,219	906 596,955	1 043 326,947	732 695,368	971 000,000	631 000,000
		Республиканский бюджет	236 407,219	906 596,955	1 043 326,947	732 695,368	971 000,000	631 000,000
Подраздел 5.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	563 006,756	1 209 682,544	768 914,406	684 738,100	800 000,000	500 000,000
		Федеральный бюджет	0,000	347 573,280	0,000	0,000	0,000	0,000
		Республиканский бюджет	563 006,756	862 109,264	768 914,406	684 738,100	800 000,000	500 000,000
Подраздел 5.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	480 581,147	665 348,967	622 010,000	606 400,000	708 500,000	608 500,000
		Республиканский бюджет	480 581,147	665 348,967	622 010,000	606 400,000	708 500,000	608 500,000
Основное мероприятие 6. "Создание условий для реализации"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	99 864,782	84 282,284	96 900,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
		Республиканский бюджет	99 864,782	84 282,284	96 900,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000

Программы в сфере дорожного хозяйства"								
Основное мероприятие 7. "Реализация иных мероприятий подпрограммы"	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	188 033,314	203 769,229	150 177,597	170 000,000	170 000,000	170 000,000
		Республиканский бюджет	188 033,314	203 769,229	150 177,597	170 000,000	170 000,000	170 000,000
Основное мероприятие 8. Предоставление субсидий юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации	Минтранс ЧР	Всего, в том числе:	28 000,000	58 406,625	200 000,000	200 000,000	200 000,000	30 000,000
		Республиканский бюджет	28 000,000	58 406,625	200 000,000	200 000,000	200 000,000	30 000,000
Основное мероприятие 9. "Передача иных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	15 856,000	200 000,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	15 856,000	200 000,000	0,000	0,000	0,000

способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"								
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"		Всего, в том числе:	416 901,656	482 468,984	341 287,434	328 516,800	328 516,800	328 516,800
		Республиканский бюджет	416 901,656	482 468,984	341 287,434	328 516,800	328 516,800	328 516,800
	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	416 901,656	482 468,984	341 287,434	328 516,800	328 516,800	328 516,800
		Республиканский бюджет	416 901,656	482 468,984	341 287,434	328 516,800	328 516,800	328 516,800
Материально-техническое обеспечение деятельности и содержание имущества Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	337 849,162	402 683,062	257 505,009	265 423,200	265 423,200	265 423,200
		Республиканский бюджет	337 849,162	402 683,062	257 505,009	265 423,200	265 423,200	265 423,200
Кадровое, административно-правовое и информационное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	79 052,494	74 415,922	83 782,425	63 093,600	63 093,600	63 093,600
		Республиканский бюджет	79 052,494	74 415,922	83 782,425	63 093,600	63 093,600	63 093,600
Разработка проектно-сметной документации и	Минавтодор ЧР	Всего, в том числе:	0,000	5 370,000	0,000	0,000	0,000	0,000

проведение государственной экспертизы на объекты строительства государственной (муниципальной) собственности		Республиканский бюджет	0,000	5 370,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	--	------------------------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------



Приложение 2  
к подпрограмме «Дорожное хозяйство»  
Государственной программы  
«Развитие дорожной отрасли  
Чеченской Республики»

## ПАСПОРТ регионального проекта Дорожная сеть

### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Дорожная сеть			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тумхаджиев А.Б.	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр автомобильных дорог Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Исабаев М.М.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Гехаев Р.В.	Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики" на 2019-2024 годы	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	48,5000	31.12.2020	0,0000	0,0000	48,500	58,000	68,000	76,000	85,000	-	-	СОУ «Эталон»
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	54,1500	31.12.2020	0,0000	0,0000	54,150	54,570	54,970	55,470	55,970	-	-	СОУ «Эталон»
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок														
2.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	100,000	62,000	64,000	66,000	70,000	-	-	СОУ «Эталон»

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	48,5000	48,5000	48,5000	48,5000	48,5000	48,5000	48,5000	48,5000	48,5000	48,5000	48,5000	58,0000	58,0000

1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,15 00	54,57 00	54,5700	
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок																
2.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,00 00	62,0000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1	R1.01.05 В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	-	УСЛ ШТ	0,0000	03.12.2018	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2019-2024 годах и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)





Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	R1.01.05 В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	0,00	0,00	0,00	37 790,43	123 650,89	248 674,62	493 615,27	878 052,56	1 054 289,37	1 104 289,37	1 144 601,37	1 144 601,37
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	37 790,43	123 650,89	248 674,62	493 615,27	878 052,56	1 054 289,37	1 104 289,37	1 144 601,37	1 144 601,37

7. Дополнительная информация

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего регионального проекта, должны предусматривать направление не менее 10% расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на выполнение следующих задач:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уполученными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками,

обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);

разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов

## План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	Результат "R1.01.05 В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы"	03.12.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2019-2024 годах и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор	Нет	СОУ «Эталон»
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	



1.1.2	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.		-	
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	
1.1.4	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Исабаев М.М.	Отчеты о заключении контрактов	-	
	достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год"			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Исабаев М.М.		-	

	регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа	-	
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	
1.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Н.В.		-	
1.1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кулакова Н.В.		-	

	заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ибрагимова Л.М.		-	
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.		-	
1.1.12	Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий очередного года и	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.	Отчет о выполненных работах	-	
1.1.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Исабаев М.М.		-	

	(региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Отчет о выполненных работах	-	
1.1.15	Контрольная точка "Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Махматхаджиев А.М.	Отчет о проведенных общественных слушаниях	-	
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	

1.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	
1.1.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.		-	
1.1.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.		-	

1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Акт выполненных работ	-	
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.	Прочий тип документа	-	
1.1.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.	Отчет	-	

1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.	Отчет о проведенных общественных слушаниях	-	
1.1.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Темирсултанов А.А.	Постановление Актуализирована программа дорожной деятельности на текущий год	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	12	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2021	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2021	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

1.1.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2021	04	06	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	05	07	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Темирсултанов А.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	-



	Федерации межбюджетных трансфертов"			ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует		Федерации межбюджетных трансфертов		
1.1.35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Темирсултанов А.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	.
1.1.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Темирсултанов А.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог	-	01.12.2021	11	14	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных	-	-

	регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная						дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и		
1.1.39	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Темирсултанов А.А.	Постановление Актуализирована программа дорожной деятельности на текущий год	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	12	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2022	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

				ьными точками отсутст вует					
1.1.44	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.202 2	04	06	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.1.45	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.202 2	05	07	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.1.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.202 2	06	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.1.47	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.202 2	07	09	Темирсултанов А.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

1.1.48	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2022	08	10	Темирсултанов А.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.49	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Темирсултанов А.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.1.50	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.51	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

1.1.52	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.1.54	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.1.55	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2023	04	06	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.1.56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	05	07	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.1.57	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному"	-	01.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	-

	(муниципальному) контракту"				ьными точками отсутст вует		(муниципальному) контракту		
1.1.58	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.202 3	07	09	Темирсултанов А.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	.
1.1.59	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.202 3	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	10	Темирсултанов А.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	.
1.1.60	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.202 3	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	11	Темирсултанов А.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.61	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.202 3	10	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Исабаев М.М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

1.1.62	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.1.63	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2024	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.64	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.1.65	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.1.66	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2024	04	06	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

1.1.67	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	05	07	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.1.68	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.1.69	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	07	09	Темирсултанов А.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.70	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2024	08	10	Темирсултанов А.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.71	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Темирсултанов А.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-



1.1.72	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исабаев М.М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
--------	--	---	------------	----	---	--------------	--	---	---

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Исабаев М. М.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
2	Администратор регионального проекта	Гехаев Р. В.	Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30

## Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3	Участник	Гехаев Р. В.	Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
4	Руководитель проекта	Исабаев М. М.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
5	Администратор	Гехаев Р. В.	Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30

R1.01.05 В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
---	--	---------------------	---	------------------	----

**ПАСПОРТ****регионального проекта**

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

## 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства			
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тумхаджиев А.Б.	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр автомобильных дорог Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Темирсултанов А.А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Чупанов А.Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики" на 2019-2024 годы	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	20,0000	25,0000	-	-	-
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															

1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,0000
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,0000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения																
1.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применении энергосберегающих	-	УСЛ ШТ	0,0000	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных	Приобретение товаров, работ, услуг

	технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем)														на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог	
1.2	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)	-	шт	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.3	Совместно с ФАУ "Росдорнии" проработаны региональные проекты (программы), определены для применения новые технологии, материалы и технологические	-	УСЛ ЕД	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	Актуализированы региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

	решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта															
2	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
2.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения . Нарастающий итог	-	шт	0,0000	31.12.2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Подготовлен отчет о размещении автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения	Оказание услуг (выполнение работ)
2.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.2017	-	113,6400	136,3600	159,0900	177,2700	200,0000	222,7300	-	-	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации и нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	Приобретение товаров, работ, услуг

	межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог														регионального, местного значения	
2.3	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	-	УСЛ ЕД	0,0000	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	0,00 00	-	-	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)	Оказание услуг (выполнение работ)

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли						



1.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	33 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,98
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	33 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,98
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	33 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,98
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	7 000,00	13 454,37	10 990,00	10 400,00	13 500,00	13 500,00	68 844,37
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	7 000,00	13 454,37	10 990,00	10 400,00	13 500,00	13 500,00	68 844,37
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	7 000,00	13 454,37	10 990,00	10 400,00	13 500,00	13 500,00	68 844,37
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения							





2.2.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

### 7. Дополнительная информация

Аварийно опасный участок дороги - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств - пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении.

Автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств - объединенные в одной системе автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств (единый, централизованный центр обработки данных).

За счет выполнения поставленных задач обеспечены:

- повышение сроков службы эксплуатации дорожных покрытий;
- повышение пропускной способности автомобильной дороги и снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

За счет выполнения поставленных задач обеспечены:

- повышение сроков службы эксплуатации дорожных покрытий;
- повышение пропускной способности автомобильной дороги и снижение количества дорожно-транспортных происшествий

## План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
1	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения								
1.1	Результат "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем)"	31.12.2017	25.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Темирсултанов А.А.	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

1.2	Результат "Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)"	-	31.12.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)	Нет	
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Темирсултанов А.А.	Акт Обеспечен доступ ответственных лиц к СКДФ	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	15	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Акт Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе	-	-

1.3	Результат "Совместно с ФАУ "Росдорнии" проработаны региональные проекты (программы), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта"	-	15.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Актуализированы региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.12.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Паспорт проекта Сформированы актуализированные региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.12.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрол	Взаимо связь с иными результатами и контрол	Темирсултанов А.А.	Паспорт проекта Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших	-	-



				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует		технологий, материалов и технологических решений повторного применения		
1.3.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.12.202 1	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Темирсултанов А.А.	Паспорт проекта Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.12.202 2	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Темирсултанов А.А.	Паспорт проекта Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.202 3	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Темирсултанов А.А.	Паспорт проекта Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	-	-
2	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								

2.1	Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Подготовлен отчет о размещении автоматического пункта контроля транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения	Нет	СОУ "ЭТАЛОН"
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Темирсултанов А.А.		-	-
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Темирсултанов А.А.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	04	Темирсултанов А.А.		-	-
2.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	03	05	Темирсултанов А.А.		-	-

2.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	04	06	Темирсултанов А.А.		-	-
2.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	05	07	Темирсултанов А.А.		-	-
2.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	06	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	-
2.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

2.1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

2.1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

2.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

				ьными точками отсутст вует					
2.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.202 3	06	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.202 4	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	05	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.202 4	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	06	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

2.1.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	06	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.2	Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года"	31.12.2017	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения	Нет	СОУ "ЭТАЛОН"
2.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками	02	Темирсултанов А.А.		-	-



				ьными точками отсутст вует					
2.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	01	03	Темирсултанов А.А.		-	-
2.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	02	04	Темирсултанов А.А.		-	-
2.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	03	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Темирсултанов А.А.		-	-
2.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	02	Темирсултанов А.А.		-	-

2.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	01	03	Темирсултанов А.А.		-	-
2.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	02	04	Темирсултанов А.А.		-	-
2.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	03	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.		-	-
2.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

2.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

2.2.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.2.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

2.2.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.2.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.2.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

2.2.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.2.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Темирсултанов А.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.2.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.3	Результат "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным	31.12.2017	01.11.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрол	Взаимо связь с иными результатами и контрол	Темирсултанов А.А.	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию	Нет	СОУ "ЭТАЛОН"

	движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)		
2.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Темирсултанов А.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2023	11	13	Темирсултанов А.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	-
2.3.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2024	12	03	Темирсултанов А.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	-

2.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2024	01	03	Темирсултанов А.А.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирсултанов А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	-----------------------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------



1	Руководитель регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
2	Администратор регионального проекта	Чупанов А. Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применении энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
Совместно с ФАУ "Росдорнии" проработаны региональные проекты (программы), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20





<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>
---	---	---	---

<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>
---	---	---	---

<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>
---	---	---	---

<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>
---	---	---	---

<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>
---	---	---	---

<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>	<p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> </p>
---	---	---	---



9	201495	г. Тульский, ул. Железные	5,24	3 952,0	5,24	1 552,0	3+00	3+00	электроснабжение	1,90	0,00	5 593,00																	
									исполнительная документация	1	1,00																		
									проектная документация	5,24	0,00																		
									проектная документация	395,20	0,00																		
									монтажные работы	0,12	0,00																		
10	201499	г. Тульский, ул. Шамякина	1,55	11 200,0	1,55	10 171,0	3+000	3+000	электроснабжение	1,05	0,00	13 517,00																	
									исполнительная документация	429,2	0,00																		
									проектная документация	11	0,00																		
									монтажные работы	0,00	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
11	201492	г. Тульский, ул. Пятницкая	0,60	4 042,0	0,60	4 042,0	3+000	3+041	электроснабжение	0,57	0,00	4 983,20																	
									исполнительная документация	232,7	0,00																		
									проектная документация	46	0,00																		
									монтажные работы	320,0	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
12	201201	г. Тульский, ул. Т. Хворова	1,44	20 300,0	1,36	20 143,0	3+000	3+000	электроснабжение	1,20	0,00	20 000,20																	
									исполнительная документация	600	0,00																		
									проектная документация	22	0,00																		
									монтажные работы	0,00	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
13	201493	г. Тульский, ул. Мичурина	1,05	10 000,0	0,92	12 120,0	3+000	3+000	электроснабжение	0,92	0,00	14 017,00																	
									исполнительная документация	377,0	0,00																		
									проектная документация	67	0,00																		
									монтажные работы	1	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
14	201091	г. Тульский, ул. Ленинградская	0,23	9 430,0	0,20	9 430,0	3+000	3+030	электроснабжение	0,23	0,00	12 950,00																	
									исполнительная документация	479,2	0,00																		
									проектная документация	41	0,00																		
									монтажные работы	0,00	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
15	201607	г. Тульский, ул. Ленинградская	1,00	12 400,0	1,00	12 400,0	3+000	3+001	электроснабжение	1,00	0,00	13 600,00																	
									исполнительная документация	27	0,00																		
									проектная документация	35	0,00																		
									монтажные работы	0,00	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
16	201009	г. Тульский, ул. Мухоморова	2,05	11 700,0	0,00	11 700,0	3+000	3+071	электроснабжение	0,27	0,00	1 843,00	0+071	3+000	электроснабжение	1,20	0,00	1 720,00											
									исполнительная документация	205,0	0,00																		
									проектная документация	10	0,00																		
									монтажные работы	0,00	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
17	201498	г. Тульский, ул. Мухоморова	1,17	7 000,0	1,27	7 000,0	3+000	3+070	электроснабжение	1,27	0,00	9 033,20																	
									исполнительная документация	41	0,00																		
									проектная документация	17,0	0,00																		
									монтажные работы	0,00	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
18	201090	г. Тульский, ул. Ленинградская	0,20	4 100,0	0,20	4 100,0	3+000	3+004	электроснабжение	0,20	0,00	7 130,00																	
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
									проектная документация	0,00	0,00																		
									монтажные работы	0,00	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
19	201494	г. Тульский, ул. Ю. М. Ульянова (Чернышевский)	0,07	0 000,0	0,00	0 000,0	3+000	3+021	электроснабжение	0,07	0,00	0 330,00																	
									исполнительная документация	0,00	0,00																		
									проектная документация	0,00	0,00																		
									монтажные работы	0,00	0,00																		
									исполнительная документация	0,00	0,00																		

№	Инициалы, фамилия, имя отчество	Дата рождения	Место рождения	Возраст	Стаж	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в специальности	Уровень образования			Средний балл	Итого
									Уровень образования	Средний балл	Итого		
20	Пухов, ул. Т.А. Артемьев (Ферганская)	1,27	13 041,9	1,27	13 041,9	3400	1070	1070	университетский	127	100	22 101,791	
									магистерский	135,540	100		
									высший	145,1	100		
									университетский	80	100		
									университетский	6	100		
									университетский	133	100		
21	Пухов, ул. Аманжол	6,09	6 109,9	6,09	6 109,9	3400	840	840	университетский	120	100	6 229,9	
									магистерский	134,3	100		
									университетский	80	100		
22	Пухов, ул. Су-Март	1,22	11 220,9	1,22	11 220,9	3400	1020	1020	университетский	120	100	14 240,9	
									магистерский	135,090	100		
									высший	144,2	100		
									университетский	78	100		
									университетский	6	100		
									университетский	104	100		
23	Пухов, ул. Е. Кочубей (Ферганская)	1,49	10 041,9	1,49	10 041,9	3400	1400	1400	университетский	140	100	17 211,749	
									магистерский	139,2	100		
									университетский	10	100		
									университетский	11	100		
									университетский	104	100		
24	Пухов, ул. Сулейманов	1,30	9 200,9	1,30	9 200,9	3400	1400	1400	университетский	140	100	7 461,20	
									магистерский	132,2	100		
									университетский	20	100		
25	Пухов, ул. Мухометов	6,03	3 000,9	6,03	3 000,9	3400	940	940	университетский	140	100	6 224,06	
									магистерский	139,3	100		
									университетский	80	100		
									университетский	90	100		
26	Пухов, ул. Вербасов	6,06	9 110,9	6,06	9 110,9	3400	940	940	университетский	140	100	10 050,36	
									магистерский	121,0	100		
									университетский	45	100		
									профессиональный	147	100		
27	Пухов, ул. Азиевская	2,25	10 750,9	2,25	10 750,9	3400	2450	2450	университетский	151	100	14 211,204	
									магистерский	136,0	100		
									университетский	80	100		
									университетский	220	100		
28	Пухов, ул. Вербасов	2,22	12 000,9	2,22	12 000,9	3400	2450	2450	университетский	140	100	13 941,200	
									магистерский	75	100		
									университетский	102	100		
29	Пухов, ул. Аманжол	1,27	10 020,9	1,27	10 020,9	3400	1470	1470	университетский	127	100	16 159,200	
									магистерский	140,21	100		
									университетский	16,26	100		
									профессиональный	139,00	100		
									университетский	176	100		
									университетский	135,00	100		





















№ п/п	№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Статьи	Гражданство	Содержание	Место жительства	Срок наказания	Вид наказания	Обстоятельства	Срок отсрочки	Общая сумма	Средства			Срок отсрочки	Итого
													Итого	Средства	Срок отсрочки		
101	1000101	г. Дзержинск, ул. ...	1.01	1000	1.01	1000			04000	04000	3000	3000	...	...	...	3000	
												5,00	...	...	...	5,00	
												5,200,00	...	...	...	5,200,00	
												4,00	...	...	...	4,00	
												301,33	...	...	...	301,33	
												0,00	...	...	...	0,00	
												9,40	...	...	...	9,40	
												14,90,00	...	...	...	14,90,00	
												9,00	...	...	...	9,00	
												3,20,00	...	...	...	3,20,00	
												2,25	...	...	...	2,25	
												15,50,00	...	...	...	15,50,00	
												43,00	...	...	...	43,00	
												937,00	...	...	...	937,00	
												0,00	...	...	...	0,00	
												9,000,00	...	...	...	9,000,00	
												00,00	...	...	...	00,00	
												106,00	...	...	...	106,00	
												1,20	...	...	...	1,20	
												7,300,00	...	...	...	7,300,00	
												99,00	...	...	...	99,00	
												329,40	...	...	...	329,40	
												1,20	...	...	...	1,20	
												7,160,00	...	...	...	7,160,00	
												90,00	...	...	...	90,00	
												340,00	...	...	...	340,00	
												1,20	...	...	...	1,20	
												7,260,00	...	...	...	7,260,00	
												36,00	...	...	...	36,00	
												329,40	...	...	...	329,40	
												1,20	...	...	...	1,20	
												7,300,00	...	...	...	7,300,00	
												36,00	...	...	...	36,00	
												329,40	...	...	...	329,40	
												1,20	...	...	...	1,20	
												9,400,00	...	...	...	9,400,00	
												99,00	...	...	...	99,00	
												423,00	...	...	...	423,00	
												1,20	...	...	...	1,20	
												7,090,00	...	...	...	7,090,00	
												37,00	...	...	...	37,00	
												323,00	...	...	...	323,00	
												2,31	...	...	...	2,31	
												13,090,00	...	...	...	13,090,00	
												70,00	...	...	...	70,00	
												160,00	...	...	...	160,00	
												9,00	...	...	...	9,00	
												7,950,00	...	...	...	7,950,00	
												50,00	...	...	...	50,00	







































Таблица № 3. Перечень автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки Чеченской Республики

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги	Участок, работающий в режиме перегрузки			Мероприятия по устранению режима перегрузки					Примечания
			Адрес участка		Протяженность	Адрес участка		Вид работ	Сроки проведения работ, год	Стоимость мероприятий тыс.руб.	
			Начало (км+м)	Конец (км+м)		км	Начало (км+м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения</b>											
1	1985502	Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к г.Урус-Мартан	0+000	7+900	7,9	0+000	7+900	Реконструкция	2019	224846,235	
2	1985719	А/д Гудермес-Кадж-Юрт	0+000	1+400	1,4	0+000	1+400	Реконструкция	2021	78137,533	
3	1985558	А/д Грозный - Ведено - гр.Дагестана	22+000	26+700	4,7	22+000	26+700	Реконструкция	2021	116361,581	
4	1985718	А/д Серноводское-Грозный	38+500	46+700	8,2	38+500	46+700				
5	1985646	Объезд Герменчук	0+000	4+700	4,7	0+000	4+700				
6	1985499	Объезд Шали	0+000	4+700	4,7	0+000	4+700				
7	1985647	Объезд Урус-Мартан	0+000	6+900	6,9	0+000	6+900				
8	1985615	Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к с.Ачхой-Мартан	0+000	5+100	5,1	0+000	5+100				
9	3538030	а/д Кадж-Юрт-Азамат-Юрт	0+000	12+400	12,4	0+000	12+400				
10	1985529	А/д Горяченсточенская-Аргун	0+000	17+900	17,9	0+000	17+900				
11	1985650	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с.Энгель-Юрт	0+000	7+500	7,5	0+000	7+500				
12	1985528	а/д Гудермес-Илхан-Юрт	0+000	12+500	12,5	0+000	12+500				
13	1985674	А/д Братское-Надтеречное-Правобережное	17+000	45+400	28,4	17+000	45+400				
14	1985717	А/д Ойсахара -Курчалой-Мескер-Юрт к с.Ахмат-Юрт	0+000	1+100	1,1	0+000	1+100				
15	1,1Е+07	Подъезд от ФАД "Объезд г.Гудермес" к г.Курчалой	0+000	4+100	4,1	0+000	4+100				
16	1985559	А/д Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус - Мартан-Ставые Атаги	42+900	47+400	4,5	42+900	47+400				
<b>ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения</b>					132					419345,349	
<b>Автомобильные дороги федерального значения (справочно)</b>											
	1257335	Р-217, "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -	674+300	674+616	0,32	674+000	688+000	ремонт покрытия проезжей части	2021-2022	525 956,10	
	9		688+500	718+180	29,56	694+400	705+000	ремонт покрытия проезжей части	2021-2022	400 092,67	
<b>ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)</b>					29,88					926 048,77	

**Таблица № 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети субъекта Российской Федерации и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг.**

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу	Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП), (км+м)		Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП, шт.			Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП	Количество пострадавших в МКДТП, чел.		Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП	Мероприятия по ликвидации МКДТП				Примечания	
			Начало (км+м)	Конец (км+м)	Всего	В том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС	В том числе по видам ДТП		Погибло	Ранено		Адрес участка дороги (улицы)		Виды работ	Сроки проведения работ, год		Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
<b>Раздел 1 - Сведения о МКДТП за N-1 г. и запланированных мероприятиях по их ликвидации</b>																	
<b>Автомобильные дороги федерального значения</b>																	
		ИТОГО															
<b>Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения</b>																	
		ИТОГО															
<b>Автомобильные дороги местного значения (улицы)</b>																	
		ИТОГО															
		ОБЩИЙ ИТОГ															
<b>Раздел 2 - Сведения о МКДТП, выявленных в предшествующие годы реализации ПДД и запланированных мероприятиях по их ликвидации</b>																	
<b>Сведения за N-2 г.</b>																	
<b>Автомобильные дороги федерального значения</b>																	
		ИТОГО															
<b>Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения</b>																	
		ИТОГО															
<b>Автомобильные дороги местного значения (улицы)</b>																	
		ИТОГО															
		ОБЩИЙ ИТОГ															

Примечание: N – год разработки (корректировки) ПДД



34	3538020	А/д "Гуржи - Мохк - Курен - Беной"	1,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35	1985680	А/д "Датгах - Зандак-Ара - Беной"	10,5	0	0	0	2,90	27,62	2,90	27,62	2,90	27,62	апрель	2020
36	10882798	А/д "Долинский - Зебир - Юрт-Мекен-Юрт"	35,4	0	0	0	20,00	56,50	20,00	56,50	20,00	56,50	июль	2020
37	1985613	А/д "Дуба-Юрт - Улус-Керт"	7	0	0	0	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00	апрель	2020
38	1985569	А/д "Дышне-Ведено - Дарго"	24	0	0	0	7,00	29,17	7,00	29,17	7,00	29,17	апрель	2020
39	1985636	А/д "Итум-Кали - Альпийские пастбища - Химой"	47,2	0	0	0	8,90	18,86	8,90	18,86	8,90	18,86	март	2020
40	10882809	А/д "Итум-Кали - п.з. Аргун - гр. Грузии"	41,2	0	0	0	41,20	100,00	41,20	100,00	41,20	100,00	март	2020
41	1985716	А/д "Ищерская - Грозный"	70,4	0,0	0	0,00	40,60	57,67	54,20	76,99	68,40	97,16	март	2020
42	1985609	А/д "Ищерская - Червленная"	70,8	0	0	0	40,20	56,78	49,00	69,21	57,90	81,78	март	2020
43	10882802	А/д Капустино - ж.д. ст. Терек	36,7	0	0	0	10,00	27,25	10,00	27,25	10,00	27,25	апрель	2020
44	1985639	А/д "Каргалинская - Сары-Су"	15	0	0	0	12,00	80,00	12,00	80,00	12,00	80,00	март	2020
45	1985684	А/д "Катар-Юрт - Шаами-Юрт"	7,1	0	0	0	7,10	100,00	7,10	100,00	7,10	100,00	апрель	2020
46	1985677	А/д "Комсомольское - Пригородное"	9,9	0	0	0	5,10	51,52	5,10	51,52	5,10	51,52	апрель	2020
47	1985638	А/д "Курчалой - Регита - Хиди-Хутор"	20,2	0	0	0	15,10	74,75	15,10	74,75	15,10	74,75	март	2020
48	3538030	А/д "Кади - Юрт - Азамат - Юрт"	12,4	0	0	0	12,40	100,00	12,40	100,00	12,40	100,00	апрель	2020
49	1985725	А/д "Майргуп - Хиди-Хутор"	11,2	0	0	0	11,20	100,00	11,20	100,00	11,20	100,00	апрель	2020
50	1985494	А/д "Макажой - Буни"	25	0	0	0	9,00	36,00	9,00	36,00	9,00	36,00	апрель	2020
51	1985727	А/д "Марзой-Мохк - Первомайское"	7,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
52	1985723	А/д "Мескеты - Замай-Юрт"	2,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
53	1985724	А/д "Мехкешты - Датгах - Алхан-Хутор"	12,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
54	1985462	А/д "Новое Солкушино - Фрунзенское"	8,4	0	0	0	8,40	100,00	8,40	100,00	8,40	100,00	апрель	2020
55	1985563	А/д "Новый Беной - Хангиш-Юрт"	2,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56	1985530	А/д "Ножай-Юрт - Бетти-Мохк - Замай-Юрт"	9,3	0	0	0	9,30	100,00	9,30	100,00	9,30	100,00	апрель	2020
57	1985531	А/д "Ножай-Юрт - Гиляны"	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
58	1985722	А/д "Ножай-Юрт - Замай-Юрт - Тухчар"	20,1	0	0	0	20,10	100,00	20,10	100,00	20,10	100,00	апрель	2020
59	1985567	А/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир"	29,6	0	0	0	3,30	11,15	3,30	11,15	3,30	11,15	апрель	2020
60	1985717	А/д "Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт"	35,1	0	0	0	35,10	100,00	35,10	100,00	35,10	100,00	март	2020
61	1985460	А/д "Ойсхара - Ахмат-Юрт"	1,6	0	0	0	1,60	100,00	1,60	100,00	1,60	100,00	апрель	2020
62	1985678	А/д "Октябрьское - Красностепновское"	13,3	0	0	0	10,70	80,45	10,70	80,45	10,70	80,45	апрель	2020
63	1985561	А/д "Первомайская - Кень-Юрт"	19,3	0	0	0	15,30	79,27	15,30	79,27	15,30	79,27	март	2020
64	1985676	А/д "Петропавловская - Ильиновская"	9,9	0	0	0	9,90	100,00	9,90	100,00	9,90	100,00	апрель	2020
65	1985612	А/д "Р-217 Кавказ - Шали - Аргунский мост"	2	0	0	0	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	апрель	2020
66	1985729	А/д "Р-217 Кавказ - Шали - Аргунский мост" ч/з Белгагой	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
67	1985679	А/д "Рошни-Чу - Гехи-Чу"	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
68	1985455	А/д "Сары-Су - Восход"-гр Дагестана	28,5	0	0	0	10,00	35,09	10,00	35,09	10,00	35,09	март	2020
69	1985458	А/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено"	21,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70	1985568	А/д "Саясан - Тургы-Хутор"	6,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71	1985533	А/д "Сельменгаузен - Дуц-Хутор"	2,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
72	1985682	А/д "Сельменгаузен - Кель-Аул"	2,3	0	0	0	1,30	56,52	1,30	56,52	1,30	56,52	апрель	2020

73	1985718	А/д "Серноводское - Грозный"	46,7	0	0	0	39,00	83,51	39,00	83,51	39,00	83,51	март	2020
74	1985532	А/д "Согунты - Кошкельды"	17,5	0	0	0	17,50	100,00	17,50	100,00	17,50	100,00	июль	2020
75	1985643	А/д "Тангхой - Хангхой"	17,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
76	1985497	А/д "Тевзана - Хатгуни"	4,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77	1985565	А/д "Урус-Мартан - Мартан-Чу"	7,8	0	0	0	7,80	100,00	7,80	100,00	7,80	100,00	июль	2020
78	1985457	А/д "Урус-Мартан - Рошни-Чу"	11,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
79	1985566	А/д "Урус-Мартан - Танги-Чу"	7,4	0	0	0	2,00	27,03	2,00	27,03	2,00	27,03	апрель	2020
80	3538028	А/д Мартан - Чу - Танги - Чу	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81	3538018	А/д Танги - Чу - Рошни - Чу	5,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
82	3538019	А/д Гойчу - Чу - Мартан - Чу	4,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
83	1985496	А/д "Ца-Ведено - Первомайское - Гуни"	10,2	0	0	0	7,20	70,59	7,20	70,59	7,20	70,59	апрель	2020
84	1985610	А/д "Центарой - Белгатай - Дарго"	11,7	0	0	0	11,70	100,00	11,70	100,00	11,70	100,00	апрель	2020
85	1985570	А/д "Шалажи - Янди"	6,1	0	0	0	6,10	100,00	6,10	100,00	6,10	100,00	апрель	2020
86	1985491	А/д "Шали - Автуры - Курчалой"	16,8	0	0	0	16,80	100,00	16,80	100,00	16,80	100,00	март	2020
87	1985461	А/д "Шали - Аргунский мост"	14	0	0	0	5,00	35,71	5,00	35,71	12,70	90,71	апрель	2020
88	1985490	А/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено"	39,7	0	0	0	31,70	79,85	31,70	79,85	31,70	79,85	август	2023
89	1985686	А/д "Шаро - Аргун - Бывший населенный пункт Нижалой"	9,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90	1985454	А/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой"	45,7	0	0	0	16,70	36,54	16,70	36,54	16,70	36,54	март	2020
91	1985644	А/д "Шикарой - Кесалой - Хуландой"	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	1985681	А/д "Шовкал-Берды - Аллерой"	2	0	0	0	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	апрель	2020
93	1985640	А/д "Энгель-Юрт - Герзель-Аул"	7,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
94	1985685	А/д "Ялкой-Мохк - Регита"	9,9	0	0	0	1,80	18,18	1,80	18,18	1,80	18,18	апрель	2020
95	1985498	А/д "Ялкой-Мохк - Эникали"	5,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	10882817	Объезд г. Аргун	5,1	0	0	0	5,10	100,00	5,10	100,00	5,10	100,00	апрель	2020
97	1985647	Объезд г. Урус-Мартан	6,9	0	0	0	6,90	100,00	6,90	100,00	6,90	100,00	апрель	2020
98	1985499	Объезд г. Шали	4,7	0	0	0	4,70	100,00	4,70	100,00	4,70	100,00	апрель	2020
99	1985464	Объезд п. Горгогорский	6,2	0	0	0	1,70	27,42	1,70	27,42	1,70	27,42	апрель	2020
100	1985573	Объезд п. Ойсхара	3,2	0	0	0	3,20	100,00	3,20	100,00	3,20	100,00	апрель	2020
101	1985645	Объезд с. Аллерой	2,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
102	1985646	Объезд с. Герменчук	4,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	100,00	апрель	2020
103	1985648	Объезд с. Мескеты	3,1	0	0	0	3,10	100,00	3,10	100,00	3,10	100,00	апрель	2020
104	1985731	Объезд с. Ножай-Юрт	2,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
105	1985500	Объезд с. Янди	1,6	0	0	0	1,60	100,00	1,60	100,00	1,60	100,00	апрель	2020
106	3538038	Подъезд от "объезда с. Аллерой" к Аллероевской врачебной амбулатории	1,3	0	0	0	1,30	100,00	1,30	100,00	1,30	100,00	июль	2020
107	1985634	Подъезд от "Подъезда к с. Азамат - Юрт" к ст. Шелковская	6,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
108	1985672	Подъезд от "Подъезда к г. Аргун" к ж.д. ст. Аргун	1,7	0	0	0	1,40	82,35	1,40	82,35	1,40	82,35	июль	2020
109	1985525	Подъезд от "Подъезда к ГБУ РДТС с. Чински" к с. Чински	1,4	0	0	0	1,40	100,00	1,40	100,00	1,40	100,00	июль	2020
110	1985521	Подъезд от "Подъезда к Гравийному карьеру" к Альпийским пастбищам	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111	1985756	Подъезд от "Подъезда к с. Алхазурово - Урус-Мартан" к п. Мичурина	3,5	0	0	0	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00	июль	2020
112	1985602	Подъезд от "Подъезда к с. Алхазурово - Урус-Мартан" к с. Гойское	0,9	0	0	0	0,90	100,00	0,90	100,00	0,90	100,00	июль	2020





137	1985710	Подъезд от "Подъезда к с. Энгель-Юрт" к с. Гордали-Юрт	1,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
138	10882815	Подъезд от "Подъезда к с. Энгель-Юрт" к с. Кадии-Юрт	1,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
139	1985713	Подъезд от "Подъезда к с. Энгеной" к зиярту им. Ташу-Хаджи	0,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
140	1985632	Подъезд от "Подъезда к х. Клинков" к х. Мирный	7,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
141	1985631	Подъезд от "Подъезда к х. Кречетов" к ГУП АК "Наурский"	3,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
142	1985761	Подъезд от "Подъезда к х. Кречетов" к с. Дальнее	1,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
143	1985487	Подъезд от а/д "Агипбатой - Курчалы - Гезенчу" к с. Шерды-Мохк	2,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
144	1985709	Подъезд от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги" к с. Бамут	7,5	0	0	0	7,50	100,00	7,50	100,00	7,50	100,00	июль	2020
145	1985604	Подъезд от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги" к с. Старый Ачхой	9	0	0	0	5,10	56,67	5,10	56,67	5,10	56,67	июль	2020
146	3538027	Подъезд от "а/д Бачи -Юрт -Аллерой" к мечети с. Ахмат-Юрт	2,1	0	0	0	2,10	100,00	2,10	100,00	2,10	100,00	июль	2020
147	1985754	Подъезд от а/д "Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана" к с. Аллерой	2,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
148	1985666	Подъезд от а/д "Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана" к с. Бишты	5,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
149	1985480	Подъезд от а/д "Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана" к с. Малые Шуани	0,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
150	1985598	Подъезд от а/д "Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана" к с. Энгеной	2,6	0	0	0	2,60	100,00	2,60	100,00	2,60	100,00	июнь	2020
151	1985712	Подъезд от а/д "Бетти-Мохк - Совраги" к с. Бетти-Мохк	1,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
152	1985621	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Верхний Наур	2,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
153	1985546	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Гвардейское	3,5	0	0	0	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00	май	2020
154	1985695	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Кень-Юрт	2,8	0	0	0	2,80	100,00	2,80	100,00	2,80	100,00	май	2020
155	1985547	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Мекен-Юрт	2	0	0	0	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	май	2020
156	1985694	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Надтеречное	3,1	0	0	0	1,10	35,48	1,10	35,48	1,10	35,48	май	2020





190	3546606	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Азамат-Юрт	10,5	0	0	0	8,40	80,00	8,40	80,00	8,40	80,00	май	2020
191	10882803	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к г. Кизляр	1,1	0	0	0	1,10	100,00	1,10	100,00	1,10	100,00	май	2020
192	1985471	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" с. Чечен-Аул	6	0	0	0	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	май	2020
193	1985509	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к бывшему населенному пункту Малые Варанды	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
194	1985587	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к ГБУ РДТС с. Чижки	2,8	0	0	0	2,80	100,00	2,80	100,00	2,80	100,00	май	2020
195	1985542	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к Шатойскому ГУДЭП	1,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
196	1985474	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Башин-Кали	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
197	1985620	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Гикало	4,6	0	0	0	3,40	73,91	3,40	73,91	3,40	73,91	май	2020
198	1985512	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Гухой	10,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
199	1985511	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Гучум-Кали	2,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
200	1985742	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Зумсой	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
201	1985656	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Лаха-Варанды	0,9	0	0	0	0,90	100,00	0,90	100,00	0,90	100,00	май	2020
202	1985692	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Пригородное	2,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
203	1985740	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Старые Атаги	5,2	0	0	0	5,20	100,00	5,20	100,00	5,20	100,00	май	2020
204	1985510	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Тевзана	13,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
205	1985473	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Урдохой	5	0	0	0	2,40	48,00	2,40	48,00	2,40	48,00	май	2020
206	1985543	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Харсеной	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
207	1985472	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Ярыш-Марды ч/з Дачу-Борзой	5,7	0	0	0	1,20	21,05	1,20	21,05	1,20	21,05	май	2020
208	1985601	Подъезд от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт" к с. Азамат-Юрт	1,2	0	0	0	1,20	100,00	1,20	100,00	1,20	100,00	июль	2020
209	1985518	Подъезд от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт" к с. Комсомольское	1,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	1985628	Подъезд от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт" к с. Новый Беной г. Гудермес	1,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	1985519	Подъезд от а/д "Гудермес - Виноградное" к с. Брагуны	8,4	0	0	0	8,40	100,00	8,40	100,00	8,40	100,00	июль	2020
212	1985629	Подъезд от а/д "Гудермес - Виноградное" к с. Виноградное	3,4	0	0	0	3,40	100,00	3,40	100,00	3,40	100,00	июль	2020
213	1985668	Подъезд от а/д "Гудермес - Виноградное" к с. Дарбанки	1,5	0	0	0	0,80	53,33	0,80	53,33	0,80	53,33	июль	2020





261	1985662	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Новолас Республики Дагестан	1,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
262	1985663	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Чечель-Хи	5,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
263	1985624	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Чурч-Ирзу	8,7	0	0	0	2,30	26,44	2,30	26,44	2,30	26,44	июнь	2020
264	1985669	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к с. Алперой	3,5	0	0	0	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00	июль	2020
265	1985553	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к г. Курчалой	1,4	0	0	0	1,40	100,00	1,40	100,00	1,40	100,00	июль	2020
266	1985755	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к с. Ахмат-Юрт	1,1	0	0	0	1,10	100,00	1,10	100,00	1,10	100,00	июль	2020
267	3538022	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к школе №2 с. Бачи - Юрт	3	0	0	0	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	июль	2020
268	1985578	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к с. Мескер-Юрт	3,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
269	1985522	Подъезд от а/д "Ойсахара - Ахмат-Юрт" к с. Ахмат-Юрт	5,4	0	0	0	5,40	100,00	5,40	100,00	5,40	100,00	июль	2020
270	1985622	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Бас-Гордали	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
271	1985745	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Бешил-Ирзу	2,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272	1985659	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Гансолчу	5,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
273	1985697	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Курчали	4,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
274	1985590	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Нижние Курчали	3,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
275	1985515	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Согунты	2	0	0	0	0,50	25,00	0,50	25,00	0,50	25,00	июнь	2020
276	1985589	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Турты-Хутор	4,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
277	1985746	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Хашки-Мохк	3	0	0	0	2,50	83,33	2,50	83,33	2,50	83,33	июнь	2020
278	1985747	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Шовхал-Берды	0,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
279	1985733	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к II отд. с-за Джалка	3,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
280	1985579	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к г. Аргун	5,2	0	0	0	5,20	100,00	5,20	100,00	5,20	100,00	апрель	2020
281	1985502	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к г. Урус-Мартан	10	0	0	0	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00		
282	1985649	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к ж.д. ст. Алхан-Кала	7,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
283	1985580	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к источнику Мелчхи	1,3	0	0	0	1,30	100,00	1,30	100,00	1,30	100,00	апрель	2020
284	1985465	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к Куларинскому рыбхозу	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
285	1985466	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Алперой	8,4	0	0	0	6,20	73,81	6,20	73,81	6,20	73,81	апрель	2020







335	1985658	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Дай	2,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
336	1985476	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Дех-Йисте	4,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
337	1985545	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Кенки	12	0	0	0	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	май	2020
338	1985513	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Нохчи-Келой	5,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
339	1985475	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Сатти	1,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
340	1985514	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Химой	0,3	0	0	0	0,30	100,00	0,30	100,00	0,30	100,00	апрель	2020
341	1985657	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Шаро-Аргун	2,7	0	0	0	2,70	100,00	2,70	100,00	2,70	100,00	август	2020
342	1985743	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Юкерч-Келой	1,9	0	0	0	0,70	36,84	0,70	36,84	0,70	36,84	май	2020
343	10882800	Подъезд от а/д "Шагай - Шаро-Аргун - Химой" к с. Саной	7	0	0	0	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00	май	2020
344	1985486	Подъезд от а/д "Ялхой-Мохк - Регига" к с. Ачерешки	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
345	1985607	Подъезд от а/д "Ялхой-Мохк - Эникали" к с. Гезенчу	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>ИТОГО:</b>			<b>3034,20</b>				<b>1501,00</b>	<b>47,47</b>	<b>1523,40</b>	<b>48,18</b>	<b>1583,80</b>	<b>50,09</b>		

Примечание: По состоянию на 31.12.2017 года общая протяженность автомобильных дорог регионального значения составляла 3161,9 км. км.  
К 2024 году нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения должно составить 50% или 1581 км.

Таблица № 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения Грозненской городской агломерации

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги (улицы)	Наименование муниципального образования	Протяженность дороги (улицы), км		Участок дороги в границах агломерации		Протяженность автомобильной дороги, находящейся в нормативном состоянии, км%										Планировочные сроки проведения инструментальной диагностики					
								Фактическое состояние на 31.12.2019												Ожидаемое состояние на 31.12.2020		Ожидаемое состояние на 31.12.2024	
								Инструментальная диагностика					Экспертная оценка										
								км	%	Дата проведения	км	%	км	%	км	%	км			%	Мес-ц	Год	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
<b>Автомобильные дороги федерального значения</b>																							
																		X	X				
																		X	X				
		ИТОГО:																X	X				
<b>Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения</b>																							
1	1985558	а/д Грозный-Ведено, граница Дагестана	город Грозный	88,40	12,00	0+000	12+000	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	март	2020			
2	1985579	Подъезд к г. Аргун от а/д Р-217 "Кавказ"	город Аргун	5,20	3,50	1+700	5+200	0,00	0,00	0,00	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00	апрель	2020			
3	3407136	Подъезд к ГУДП-2 от а/д Грозный-Ведено, гр. Дагестана	город Аргун	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	1985672	Подъезд к ж/д ст. Аргун от "Подъезда к г. Аргун"	город Аргун	1,70	1,70	0+000	1+700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		ИТОГО:		<b>96,60</b>	<b>18,50</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>50,80</b>	<b>15,50</b>	<b>100,00</b>	<b>15,50</b>	<b>100,00</b>	<b>15,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Автомобильные дороги местного значения (улицы)</b>																							
1	2518314	г. Грозный, пр. Исаева	город Грозный	1,38	1,38	0+000	1+384	1,38	100,00	06.09.2018	1,38	100,00	1,38	100,00	1,38	100,00	1,38	100,00	октябрь	2020			
2	2522793	г. Грозный, ул. Абдурахманова	город Грозный	1,39	0,57	0+000	0+567	0,57	100,00	06.09.2018	0,57	100,00	0,57	100,00	0,57	100,00	0,57	100,00	октябрь	2020			
3	2521009	г. Грозный, Ул. Трошева	город Грозный	2,20	1,95	0+000	1+953	1,95	100,00	06.09.2018	1,95	100,00	1,95	100,00	1,95	100,00	1,95	100,00	октябрь	2020			
4	2518331	г. Грозный, ул. Буйнакская	город Грозный	0,28	0,28	0+000	0+277	0,28	100,00	06.09.2018	0,28	100,00	0,28	100,00	0,28	100,00	0,28	100,00	октябрь	2020			
5	2522575	г. Грозный, Бульвар Дудаева	город Грозный	1,61	1,45	0+000	1+451	1,45	100,00	06.09.2018	1,45	100,00	1,45	100,00	1,45	100,00	1,45	100,00	октябрь	2020			
6	2525062	г. Грозный, ул. Державина	город Грозный	2,69	2,69	0+000	2+688	2,69	100,00	06.09.2018	2,69	100,00	2,69	100,00	2,69	100,00	2,69	100,00	октябрь	2020			
7	2522112	г. Грозный, ул. Плановая	город Грозный	0,98	0,98	0+000	0+980	0,98	100,00	06.09.2018	0,98	100,00	0,98	100,00	0,98	100,00	0,98	100,00	октябрь	2020			
8	2525058	г. Грозный, ул. Висаитова	город Грозный	2,03	2,03	0+000	2+032	2,03	100,00	06.09.2018	2,03	100,00	2,03	100,00	2,03	100,00	2,03	100,00	октябрь	2020			
9	2524786	г. Грозный, ул. Жданова	город Грозный	0,34	0,34	0+000	0+340	0,34	100,00	06.09.2018	0,34	100,00	0,34	100,00	0,34	100,00	0,34	100,00	октябрь	2020			
10	2516459	г. Грозный, ул. Дадин Айбик	город Грозный	1,55	1,06	0+000	1+060	1,06	100,00	06.09.2018	1,06	100,00	1,06	100,00	1,06	100,00	1,06	100,00	октябрь	2020			
11	2517442	г. Грозный, ул. Нухаева	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+645	0,65	100,00	06.09.2018	0,65	100,00	0,65	100,00	0,65	100,00	0,65	100,00	октябрь	2020			
12	2517215	г. Грозный, ул. У. Кадырова	город Грозный	1,44	1,28	0+000	1+280	1,28	100,00	06.09.2018	1,28	100,00	1,28	100,00	1,28	100,00	1,28	100,00	октябрь	2020			
13	2524555	г. Грозный, ул. Мира	город Грозный	1,66	0,95	0+000	0+949	0,95	100,00	06.09.2018	0,95	100,00	0,95	100,00	0,95	100,00	0,95	100,00	октябрь	2020			
14	2519143	г. Грозный, ул. Кабардинская	город Грозный	0,72	0,72	0+000	0+716	0,72	100,00	06.09.2018	0,72	100,00	0,72	100,00	0,72	100,00	0,72	100,00	октябрь	2020			
15	2516037	г. Грозный, ул. Хабаровская	город Грозный	1,88	1,88	0+000	1+883	1,88	100,00	06.09.2018	1,88	100,00	1,88	100,00	1,88	100,00	1,88	100,00	октябрь	2020			
16	2515039	г. Грозный, ул. Нурадилова	город Грозный	2,63	2,63	0+000	2+633	0,77	100,00	06.09.2018	0,77	100,00	0,77	29,35	2,63	100,00	2,63	100,00	октябрь	2020			
17	2514499	г. Грозный, ул. Матросова	город Грозный	1,17	1,17	0+000	1+170	1,17	100,00	06.09.2018	1,17	100,00	1,17	100,00	1,17	100,00	1,17	100,00	октябрь	2020			
18	2516540	г. Грозный, ул. Латвийская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+934	0,93	100,00	06.09.2018	0,93	100,00	0,93	100,00	0,93	100,00	0,93	100,00	октябрь	2020			
19	2514894	г. Грозный, ул. Р.И. Гайдабаева (Старосунженская)	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+632	0,63	100,00	06.09.2018	0,63	100,00	0,63	100,00	0,63	100,00	0,63	100,00	октябрь	2020			
20	2518641	г. Грозный, ул. У.А. Арснукаева (Февральская)	город Грозный	1,57	1,57	0+000	1+570	1,57	100,00	06.09.2018	1,57	100,00	1,57	100,00	1,57	100,00	1,57	100,00	октябрь	2020			

21	2524563	г. Грозный, ул. Алтайская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,00	06.09.2018	0,80	100,00	0,80	100,00	0,80	100,00	октябрь	2020
22	2519540	г. Грозный, ул. 8-е Марта	город Грозный	1,22	1,22	0+000	1+215	1,22	100,00	06.09.2018	1,22	100,00	1,22	100,00	1,22	100,00	октябрь	2020
23	2516131	г. Грозный, ул. Е. Бятевой (Чукотская)	город Грозный	1,48	1,48	0+000	1+480	1,48	100,00	06.09.2018	1,48	100,00	1,48	100,00	1,48	100,00	октябрь	2020
24	2519416	г. Грозный, ул. Балтийская	город Грозный	1,02	1,02	0+000	1+022	1,02	100,00	06.09.2018	1,02	100,00	1,02	100,00	1,02	100,00	октябрь	2020
25	2522103	г. Грозный, ул. Малгобекская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+451	0,45	100,00	06.09.2018	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	октябрь	2020
26	2524289	г. Грозный, ул. Дербентская	город Грозный	0,66	0,66	0+000	0+660	0,66	100,00	06.09.2018	0,66	100,00	0,66	100,00	0,66	100,00	октябрь	2020
27	2524345	г. Грозный, ул. Энтузиастов	город Грозный	2,53	2,53	0+000	2+530	2,53	100,00	06.09.2018	2,53	100,00	2,53	100,00	2,53	100,00	октябрь	2020
28	2522805	г. Грозный, ул. Куйбышева	город Грозный	2,32	2,32	0+000	2+318	2,32	100,00	06.09.2018	2,32	100,00	2,32	100,00	2,32	100,00	октябрь	2020
29	2524038	г. Грозный, ул. Ассиновская	город Грозный	1,37	1,37	0+000	1+372	1,37	100,00	07.09.2018	1,37	100,00	1,37	100,00	1,37	100,00	октябрь	2020
30	2517297	г. Грозный, ул. Нефтепроводная	город Грозный	0,76	0,76	0+000	0+763	0,76	100,00	07.09.2018	0,76	100,00	0,76	100,00	0,76	100,00	октябрь	2020
31	2518171	г. Грозный, ул. Алексеева	город Грозный	3,08	3,08	0+000	3+083	3,08	100,00	07.09.2018	3,08	100,00	3,08	100,00	3,08	100,00	октябрь	2020
32	2521050	г. Грозный, ул. Х.Ч. Дачнева	город Грозный	2,04	0,95	0+600	0+952	0,95	100,00	07.09.2018	0,95	100,00	0,95	100,00	0,95	100,00	октябрь	2020
33	2523625	г. Грозный, ул.Калинина	город Грозный	0,82	0,82	0+000	0+820	0,82	100,00	07.09.2018	0,82	100,00	0,82	100,00	0,82	100,00	октябрь	2020
34	2522185	г. Грозный, ул.Рыльского	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+598	0,60	100,00	07.09.2018	0,60	100,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
35	2517598	г. Грозный, ул. Даудова	город Грозный	1,36	1,08	0+000	1+080	1,08	100,00	07.09.2018	1,08	100,00	1,08	100,00	1,08	100,00	октябрь	2020
36	2515995	г. Грозный, ул. Багратиона	город Грозный	2,10	0,90	0+960	1+895	0,90	100,00	08.09.2018	0,90	100,00	0,90	100,00	0,90	100,00	октябрь	2020
37	2519772	г. Грозный, ул. Нагорная	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	1,10	100,00	08.09.2018	1,10	100,00	1,10	100,00	1,10	100,00	октябрь	2020
38	2518889	г. Грозный, ул. Субры Кишневой (до ул. Х. Кишневой)	город Грозный	1,25	1,25	0+000	1+250	0,10	7,80	03.10.2019	0,00	0,00	1,25	100,00	1,25	100,00	октябрь	2020
39	2521120	г. Грозный, ул. Эсет Кишневой (до ул. Минчурнина)	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,15	13,60	03.10.2019	0,00	0,00	1,10	100,00	1,10	100,00	октябрь	2020
40	2521386	г. Грозный, ул. Восточно-Объездная дорога	город Грозный	3,05	3,05	0+000	3+045	0,27	8,90	03.10.2019	0,00	0,00	3,05	100,00	3,05	100,00	октябрь	2020
41	2516556	г. Грозный, ул. Чайковского	город Грозный	1,23	1,23	0+000	1+229	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,23	100,00	1,23	100,00	октябрь	2020
42	2520784	г. Грозный, ул. Новопромысловая	город Грозный	1,45	1,45	0+000	1+450	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,45	100,00	1,45	100,00	октябрь	2020
43	2519826	г. Грозный, ул. Сухумская	город Грозный	0,48	0,48	0+000	0+480	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,48	100,00	0,48	100,00	октябрь	2020
44	2518265	г. Грозный, ул. Алханчуртовская	город Грозный	0,82	0,82	0+000	0+820	0,05	6,10	03.10.2019	0,00	0,00	0,82	100,00	0,82	100,00	октябрь	2020
45	2521035	г. Грозный, ул. Таганрогская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,45	100,00	0,45	100,00	октябрь	2020
46	2524570	г. Грозный, ул. Яндарова	город Грозный	2,18	1,50	0+684	1+500	0,18	16,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,50	100,00	1,50	100,00	октябрь	2020
47	2522121	г. Грозный, ул. Моздокская	город Грозный	1,47	1,47	0+000	1+465	0,10	6,60	03.10.2019	0,00	0,00	1,47	100,00	1,47	100,00	октябрь	2020
48	2518192	г. Грозный, ул. Тасуева	город Грозный	1,69	1,69	0+000	1+685	0,07	4,30	03.10.2019	0,00	0,00	1,69	100,00	1,69	100,00	октябрь	2020
49	3546554	г. Грозный, ул. И. Бусултанова	город Грозный	4,69	4,69	0+000	4+685	0,30	10,00	03.10.2019	0,00	0,00	3,00	63,90	4,69	100,00	октябрь	2020
50	2522296	г. Грозный, ул. Мурманская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
51	2520008	г. Грозный, ул. Гуцериева	город Грозный	1,97	0,94	0+000	0+940	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,94	100,00	0,94	100,00	октябрь	2020
52	2514528	г. Грозный, Ул. Батайская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+925	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,93	100,00	0,93	100,00	октябрь	2020

53	2515100	г. Грозный, ул. Зозули	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,85	100,00	0,85	100,00	октябрь	2020
54	2523906	г. Грозный, ул. Тверская	город Грозный	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,80	100,00	1,80	100,00	октябрь	2020
55	2515061	г. Грозный, ул. 3-го порядка	город Грозный	2,45	1,30	0+000	1+300	0,21	15,80	03.10.2019	0,00	0,00	1,30	100,00	1,30	100,00	октябрь	2020
56	3546581	г. Грозный, ул. Шахтеров	город Грозный	2,85	2,85	0+000	2+850	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	2,85	100,00	2,85	100,00	октябрь	2020
57	2523848	г. Грозный, ул. Достоевского	город Грозный	1,39	1,39	0+000	1+390	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,39	100,00	1,39	100,00	октябрь	2020
58	3546527	г. Грозный, ул. Дахшукаева (ул. Проездная)	город Грозный	2,22	2,22	0+000	2+220	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	2,22	100,00	2,22	100,00	октябрь	2020
59	2522242	г. Грозный, ул. Уфимская	город Грозный	1,15	1,15	0+000	1+150	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,15	100,00	1,15	100,00	октябрь	2020
60	2522332	г. Грозный, ул. г-к. Маяковского	город Грозный	1,93	1,93	0+000	1+930	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,93	100,00	1,93	100,00	октябрь	2020
61	2516819	г. Грозный, ул. Дружбы	город Грозный	1,28	1,28	0+000	1+275	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,28	100,00	1,28	100,00	октябрь	2020
62	3546555	г. Грозный, ул. Х. Каева (ул. Ялтинская)	город Грозный	1,12	1,12	0+000	1+115	0,45	4,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,12	100,00	1,12	100,00	октябрь	2020
63	2524835	г. Грозный, ул. А-К.Б. Арсаханова (ул.Выборгская)	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,20	18,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,10	100,00	1,10	100,00	октябрь	2020
64	2516729	г. Грозный, ул. Заслонова	город Грозный	0,55	0,30	0+000	0+300	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,30	100,00	0,30	100,00	октябрь	2020
65	2519566	г. Грозный, ул. Седова	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,93	100,00	0,93	100,00	октябрь	2020
66	2516081	г. Грозный, ул. Х. Орчуева (ул. Степная)	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	октябрь	2020
67	2518465	г. Грозный, ул. Салтыкова-Щедрина	город Грозный	1,12	1,12	0+000	1+120	0,12	10,70	03.10.2019	0,00	0,00	1,12	100,00	1,12	100,00	октябрь	2020
68	2516612	г. Грозный, ул. Ампукаева	город Грозный	0,54	0,54	0+000	0+540	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,54	100,00	0,54	100,00	октябрь	2020
69	2520935	г. Грозный, ул. С.Лазо	город Грозный	0,81	0,81	0+000	0+805	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,81	100,00	0,81	100,00	октябрь	2020
70	2515379	г. Грозный, ул. Тимирязева	город Грозный	1,04	1,04	0+000	1+035	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,04	100,00	1,04	100,00	октябрь	2020
71	2523024	г. Грозный, ул. Берсанова	город Грозный	0,98	0,98	0+000	0+975	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,98	100,00	0,98	100,00	октябрь	2020
72	2515600	г. Грозный, ул. Хасмикова	город Грозный	1,51	1,51	0+000	1+505	0,13	8,60	03.10.2019	0,00	0,00	1,51	100,00	1,51	100,00	октябрь	2020
73	2519525	г. Грозный, ул. Юбилейная	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+615	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,62	100,00	0,62	100,00	октябрь	2020
74	2522189	г. Грозный, ул. Межевая	город Грозный	0,67	0,67	0+000	0+665	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,67	100,00	0,67	100,00	октябрь	2020
75	2523117	г. Грозный, ул. Питомника	город Грозный	0,80	0,48	0+000	0+475	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,48	100,00	0,48	100,00	октябрь	2020
76	2517315	г. Грозный, ул. Хрусталева	город Грозный	1,88	1,07	0+000	0+430	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	1,07	100,00	1,07	100,00	октябрь	2020
					1+240	0+640												
77	2516073	г. Грозный, ул. Шахгериева	город Грозный	0,31	0,31	0+000	0+305	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,31	100,00	0,31	100,00	октябрь	2020
78	2524864	г. Грозный, ул. Филатова	город Грозный	0,96	0,96	0+000	0+955	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,96	100,00	0,96	100,00	октябрь	2020
79	2518044	г. Грозный, ул. Асеева	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+620	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	0,62	100,00	0,62	100,00	октябрь	2020
80	2522101	г. Грозный, реконструкция ул. Индустриальная	город Грозный	4,20	4,20	0+000	4+200	0,00	0,00	03.10.2019	0,00	0,00	4,20	100,00	4,20	100,00	декабрь	2020
81	2523021	г. Грозный, реконструкция трассы Грозный-Аргун	город Грозный	5,01	5,01	0+000	5+005	0,00	0,00	03.10.2019	3,00	59,90	5,01	100,00	5,01	100,00	декабрь	2020
82	2523073	г. Грозный, реконструкция ул. Назарбаева	город Грозный	3,61	3,61	0+000	3+610	0,00	0,00	03.10.2019	2,41	66,80	3,61	100,00	3,61	100,00	декабрь	2020
83	2517126	г. Грозный, ул. Химзаводская	город Грозный	4,30	4,30	0+000	4+300	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	100,00	октябрь	2020

84	2515646	г. Грозный, ул. М. Мамакаева (Слободская)	город Грозный	0,46	0,46	0+000	0+460	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	100,00	октябрь	2020
85	2517703	г. Грозный, ул. Кронштадская	город Грозный	3,00	3,00	0+000	3+000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,00	октябрь	2020
86	2517236	г. Грозный, ул. Грибоедова	город Грозный	1,28	1,28	0+000	1+280	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	100,00	октябрь	2020
87	11585552	г. Грозный, дорога от проезда Ханкальской до Республиканской больницы	город Грозный	0,53	0,53	0+000	0+530	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	100,00	октябрь	2020
88	2517223	г. Грозный, ул. Гомельская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	100,00	октябрь	2020
89	2523900	г. Грозный, ул. Левандовского	город Грозный	2,25	2,25	0+000	2+250	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	100,00	октябрь	2020
90	2518842	г. Грозный, ул. Биологическая	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	октябрь	2020
91	12526045	г. Грозный, ул. Ю. Албогачисва	город Грозный	1,22	1,22	0+000	1+220	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	100,00	октябрь	2020
92	2515348	г. Грозный, ул. Леонова	город Грозный	1,29	1,29	0+000	1+290	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	100,00	октябрь	2020
93	2521487	г. Грозный, ул. А.А. Мукаева (Мордовцева)	город Грозный	1,21	1,21	0+000	1+210	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	100,00	октябрь	2020
94	2516840	г. Грозный, ул. Г.Х. Митаева (Горданова)	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	октябрь	2020
95	2519957	г. Грозный, ул. М-А.Т. Цугаева (Ерохова)	город Грозный	1,22	1,22	0+000	1+220	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	100,00	октябрь	2020
96	2520039	г. Грозный, ул. Поняткова	город Грозный	1,57	1,57	0+000	1+570	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	100,00	октябрь	2020
97	2515041	г. Грозный, ул. Ш.Х. Митаева (Кухаренко)	город Грозный	1,23	1,23	0+000	1+230	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	100,00	октябрь	2020
98	2516263	г. Грозный, ул. Минурнина	город Грозный	2,11	2,11	0+000	2+110	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	100,00	октябрь	2020
99	2521553	г. Грозный, ул. Джамбула	город Грозный	0,64	0,64	0+000	0+635	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	100,00	октябрь	2020
100	2524412	г. Грозный, ул. Озерная	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00	октябрь	2020
101	2519492	г. Грозный, ул. Х.З. Яхиханова	город Грозный	1,45	1,45	0+000	1+450	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	100,00	октябрь	2020
102	2520050	г. Грозный, ул. А.Г. Бисултанова	город Грозный	0,78	0,78	0+000	0+780	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	100,00	октябрь	2020
103	2520166	г. Грозный, ул. А.А. Айдамирова	город Грозный	6,17	6,17	0+000	6+170	-	-	-	5,40	87,50	5,40	87,50	6,17	100,00	октябрь	2020
104	2524941	г. Грозный, ул. Бакинская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+495	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00	октябрь	2020
105	2521621	г. Грозный, ул. Татарская	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	100,00	октябрь	2020
106	2519962	г. Грозный, ул. Д.Х. Хачукаева	город Грозный	2,48	2,48	0+000	2+475	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	100,00	октябрь	2020
107	2523323	г. Грозный, ул. Закревского	город Грозный	1,37	1,37	0+000	1+370	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	100,00	октябрь	2020
108	2514408	г. Грозный, ул. Лермонтова	город Грозный	1,51	1,51	0+000	1+513	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	100,00	октябрь	2020
109	2520111	г. Грозный, ул. Ш.М. Хаджиева	город Грозный	1,92	1,92	0+000	1+920	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	100,00	октябрь	2020
110	2523520	г. Грозный, ул. Р.Я. Хабилева (Караева)	город Грозный	1,31	1,31	0+000	1+310	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	100,00	октябрь	2020
111	2523244	г. Грозный, ул. З. Космодемьянской	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	100,00	октябрь	2020
112	2517682	г. Грозный, ул. Луначарского	город Грозный	0,58	0,58	0+000	0+575	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	октябрь	2020
113	2523712	г. Грозный, ул. Донецкая	город Грозный	0,79	0,79	0+000	0+790	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00	октябрь	2020
114	2517806	г. Грозный, ул. Верхняя	город Грозный	1,47	0,70	0+000	0+704	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	100,00	октябрь	2020

115	2516425	г. Грозный, ул. Ак. Х.И. Ибрагимова	город Грозный	1,36	1,36	0+000	1+360	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	100,00	октябрь	2020
116	2514776	г. Грозный, ул. Демьяна Бедного	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	100,00	октябрь	2020
117	2520718	г. Грозный, ул. Новаторов	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	октябрь	2020
118	2520721	г. Грозный, ул. Сплавная (Челябинская)	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	октябрь	2020
119	2525085	г. Грозный, ул. Ладожская	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00	октябрь	2020
120	2515437	г. Грозный, ул. Пугачева	город Грозный	3,25	3,25	0+000	3+250	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	100,00	октябрь	2020
121	2516952	г. Грозный, ул. Шекспира	город Грозный	1,75	1,75	0+000	1+750	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	100,00	октябрь	2020
122	2518177	г. Грозный, 2-й пер. Товарный	город Грозный	0,67	0,67	0+000	0+672	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	100,00	октябрь	2020
123	2522400	г. Грозный, ул. 1-я линия	город Грозный	0,48	0,48	0+000	0+480	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	октябрь	2020
124	2522562	г. Грозный, ул. 2-я линия	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00	октябрь	2020
125	2518683	г. Грозный, ул. Ярославского	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	100,00	октябрь	2020
126	2517405	г. Грозный, ул. Свердлова	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+630	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	100,00	октябрь	2020
127	2523065	г. Грозный, ул. С.Д. Бицнева (Ветеринарная)	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+630	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	100,00	октябрь	2020
128	2522534	г. Грозный, ул. Лозоватского	город Грозный	0,71	0,71	0+000	0+705	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	100,00	октябрь	2020
129	2519593	г. Грозный, ул. Ивана Белова	город Грозный	1,15	1,15	0+000	1+150	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	100,00	октябрь	2020
130	2522079	г. Грозный, ул. С.Г. Шаумяна	город Грозный	0,92	0,92	0+000	0+920	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	100,00	октябрь	2020
131	2519758	г. Грозный, ул. Садонская	город Грозный	1,23	1,23	0+000	1+230	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	100,00	октябрь	2020
132	2522903	г. Грозный, ул. Нахимова	город Грозный	1,23	1,23	0+000	1+230	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	100,00	октябрь	2020
133	12526046	г. Грозный, ул. Р.А. Гичикаева (Хасавюртовская)	город Грозный	1,28	1,28	0+000	1+280	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	100,00	октябрь	2020
134	2523903	г. Грозный, ул. Урицкого	город Грозный	0,58	0,58	0+000	0+580	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	октябрь	2020
135	2520633	г. Грозный, ул. Макарова	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	октябрь	2020
136	2520219	г. Грозный, ул. Володарского	город Грозный	0,59	0,59	0+000	0+586	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	100,00	октябрь	2020
137	2515199	г. Грозный, ул. Мраморная	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00	октябрь	2020
138	2515062	г. Грозный, ул. Полтавская	город Грозный	0,56	0,56	0+000	0+556	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	100,00	октябрь	2020
139	2522291	г. Грозный, ул. А.Г. Богаткиной	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	100,00	октябрь	2020
140	2524646	г. Грозный, ул. Нефтянников	город Грозный	0,58	0,58	0+000	0+575	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00	октябрь	2020
141	2518072	г. Грозный, ул. Попова	город Грозный	0,86	0,86	0+000	0+860	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	100,00	октябрь	2020
142	2519813	г. Грозный, ул. Бабушкина	город Грозный	0,76	0,76	0+000	0+764	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	100,00	октябрь	2020
143	2521392	г. Грозный, ул. Челюскинцев	город Грозный	0,68	0,68	0+000	0+680	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	100,00	октябрь	2020
144	2521992	г. Грозный, ул. Оборонная	город Грозный	0,75	0,75	0+000	0+750	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	октябрь	2020
145	2519424	г. Грозный, ул. Ставропольская	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+845	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	100,00	октябрь	2020
146	2515989	г. Грозный, ул. Академика Павлова	город Грозный	0,73	0,73	0+000	0+730	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	100,00	октябрь	2020

147	2524987	г. Грозный, ул. Кошевого	город Грозный	0,77	0,77	0+000	0+765	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	100,00	октябрь	2020
148	2523371	г. Грозный, ул. С.М. Мурдалова	город Грозный	0,98	0,98	0+000	0+980	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	100,00	октябрь	2020
149	2519687	г. Грозный, ул. Нестерова	город Грозный	0,32	0,32	0+000	0+322	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	100,00	октябрь	2020
150	2522027	г. Грозный, пер. Тельмана	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+631	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	100,00	октябрь	2020
151	3546545	г. Грозный, ул. Речная	город Грозный	0,39	0,39	0+000	0+390	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	100,00	октябрь	2020
152	2514825	г. Грозный, ул. Димитрова	город Грозный	0,36	0,36	0+000	0+360	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	100,00	октябрь	2020
153	2518893	г. Грозный, ул. М.С. Ташухаджева (Тельмана)	город Грозный	0,89	0,89	0+000	0+886	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	100,00	октябрь	2020
154	2524772	г. Грозный, ул. Циолковского	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	100,00	октябрь	2020
155	2517931	г. Грозный, 2-й пер. Джамбула	город Грозный	0,53	0,53	0+000	0+533	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	100,00	октябрь	2020
156	2519151	г. Грозный, ул. Монтажная	город Грозный	0,51	0,51	0+000	0+510	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	100,00	октябрь	2020
157	2521033	г. Грозный, ул. С-А.М. Битмирова	город Грозный	0,67	0,67	0+000	0+670	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	100,00	октябрь	2020
158	2517125	г. Грозный, ул. Суворова	город Грозный	0,67	0,67	0+000	0+670	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	100,00	октябрь	2020
159	2525000	г. Грозный, ул. Окраинная	город Грозный	0,66	0,66	0+000	0+660	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	октябрь	2020
160	2524778	г. Грозный, ул. Староюртовская	город Грозный	0,41	0,41	0+000	0+410	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	100,00	октябрь	2020
161	2521104	г. Грозный, ул. А.М. Кайсарова (до ул. Красная)	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	100,00	октябрь	2020
162	2519435	г. Грозный, ул. А. Тепсаева (Арбатская)	город Грозный	2,80	2,80	0+000	2+800	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	100,00	октябрь	2020
163	2514687	г. Грозный, ул. Эпроновская	город Грозный	2,57	2,57	0+000	2+570	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	100,00	октябрь	2020
164	2516962	г. Грозный, ул. А. Межидова (Херсонская)	город Грозный	2,12	2,12	0+000	2+120	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	100,00	октябрь	2020
165	2518591	г. Грозный, ул. Ключевая	город Грозный	2,48	2,48	0+000	2+480	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	100,00	октябрь	2020
166	2524092	г. Грозный, ул. Шефская	город Грозный	3,63	3,63	0+000	3+630	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	100,00	октябрь	2020
167	2524267	г. Грозный, ул. М.Д. Дадасва (Трамвайная)	город Грозный	1,58	1,58	0+000	1+580	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	100,00	октябрь	2020
168	11585565	г. Грозный, 30-й участок	город Грозный	0,86	0,86	0+000	0+861	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	100,00	октябрь	2020
169	2515011	г. Грозный, ул. Флотская	город Грозный	0,47	0,47	0+000	0+471	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	100,00	октябрь	2020
170	2516740	г. Грозный, ул. Вологодская	город Грозный	0,69	0,69	0+000	0+693	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	100,00	октябрь	2020
171	2522151	г. Грозный, ул. Кузбасская	город Грозный	1,15	1,15	0+000	1+150	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	100,00	октябрь	2020
172	2524642	г. Грозный, ул. Фигурная	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00	октябрь	2020
173	2520263	г. Грозный, ул. Б.Ш. Чадиева (Красная)	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	октябрь	2020
174	2520218	г. Грозный, ул. Астраханская	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+852	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	100,00	октябрь	2022
175	2515987	г. Грозный, ул. У. Митяева (Козлова)	город Грозный	1,13	1,13	0+000	1+130	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	100,00	октябрь	2022
176	2521412	г. Грозный, ул. Бесплановская	город Грозный	1,17	1,17	0+000	1+170	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	100,00	октябрь	2022
177	2523853	г. Грозный, ул. Заболотного	город Грозный	2,34	2,34	0+000	2+340	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	100,00	октябрь	2022
178	2520498	г. Грозный, ул. Гастелло	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+620	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00	октябрь	2022



179	2514653	г. Грозный, ул. Тобольская	город Грозный	0,42	0,42	0+000	0+420	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	100,00	октябрь	2022
180	2523850	г. Грозный, Самашкинская	город Грозный	0,74	0,74	0+000	0+740	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	100,00	октябрь	2022
181	2514820	г. Грозный, ул. Фиолетова	город Грозный	0,61	0,61	0+000	0+610	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00	октябрь	2022
182	2523440	г. Грозный, ул. Миллионщикова	город Грозный	1,02	1,02	0+000	1+020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	100,00	октябрь	2022
183	2522188	г. Грозный, ул. Мазаева	город Грозный	2,30	2,30	0+000	2+300	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00	октябрь	2022
184	2517502	г. Грозный, ул. Бинсейская	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	100,00	октябрь	2022
185	2522220	г. Грозный, ул. Хоперская	город Грозный	1,07	1,07	0+000	1+070	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	100,00	октябрь	2022
186	2524933	г. Грозный, ул. Алмазная	город Грозный	2,44	2,44	0+000	2+436	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	100,00	октябрь	2022
187	3546537	г. Грозный, ул. Слепцовская	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	100,00	октябрь	2022
188	3546538	г. Грозный, ул. Абухова	город Грозный	2,00	2,00	0+000	2+000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	октябрь	2022
189	2520429	г. Грозный, ул. Шалинская	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	100,00	октябрь	2022
190	2523358	г. Грозный, ул. Батукаева	город Грозный	0,74	0,74	0+000	0+740	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	100,00	октябрь	2022
191	2516674	г. Грозный, ул. Басхана-Хаджи	город Грозный	0,69	0,69	0+000	0+690	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	100,00	октябрь	2022
192	2519622	г. Грозный, ул. Урус-Мартановская	город Грозный	0,77	0,77	0+000	0+770	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	100,00	октябрь	2022
193	2524495	г. Грозный, ул. Эпендиева	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+630	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	100,00	октябрь	2022
194	2515286	г. Грозный, ул. Гурьевская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	октябрь	2022
195	2516800	г. Грозный, ул. Коперника	город Грозный	6,00	6,00	0+000	6+000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	октябрь	2022
196	2523935	г. Грозный, ул. Московская	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	100,00	октябрь	2022
197	2524650	г. Грозный, Вайнахская	город Грозный	2,10	2,10	0+000	2+100	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	октябрь	2022
198	2523824	г. Грозный, ул. Кооперативная	город Грозный	0,87	0,87	0+000	0+870	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	100,00	октябрь	2022
199	2523504	г. Грозный, ул. Таганская	город Грозный	3,15	3,15	0+000	3+150	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	100,00	октябрь	2022
200	2518270	г. Грозный, ул. Палехская	город Грозный	1,29	1,29	0+000	1+290	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	100,00	октябрь	2022
201	2524109	г. Грозный, ул. Снежная	город Грозный	0,54	0,54	0+000	0+540	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	октябрь	2022
202	2522099	г. Грозный, ул. Шоссейная	город Грозный	7,85	7,85	0+000	7+850	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	100,00	октябрь	2022
203	2516451	г. Грозный, ул. Гикало	город Грозный	0,42	0,42	0+000	0+420	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	100,00	октябрь	2022
204	2516795	г. Грозный, ул. Лумумбы	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+795	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	октябрь	2022
205	3546539	г. Грозный, ул. Верхонская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	100,00	октябрь	2022
206	2515656	г. Грозный, ул. Чернореченская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	100,00	октябрь	2022
207	2523962	г. Грозный, ул. Мирзаева	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	октябрь	2022
208	2515629	г. Грозный, ул. Обороны Кавказа	город Грозный	0,39	0,39	0+000	0+390	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	100,00	октябрь	2023
209	2519065	г. Грозный, ул. А. Малаева	город Грозный	2,22	2,22	0+000	2+220	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	100,00	октябрь	2023
210	2523020	г. Грозный, ул. Самолетная	город Грозный	1,40	1,40	0+000	1+400	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	100,00	октябрь	2023

211	2521287	г. Грозный, ул. Новосадовая	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	октябрь	2023
212	2520931	г. Грозный, ул. Горная	город Грозный	0,76	0,76	0+000	0+760	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	100,00	октябрь	2023
213	2518511	г. Грозный, ул. Автоматчиков	город Грозный	1,27	1,27	0+000	1+270	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	100,00	октябрь	2023
214	2517559	г. Грозный, ул. Изумрудная	город Грозный	0,48	0,48	0+000	0+480	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00	октябрь	2023
215	2523101	г. Грозный, ул. Щорса	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	100,00	октябрь	2023
216	2525209	г. Грозный, ул. Брянская	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	100,00	октябрь	2023
217	2523344	г. Грозный, ул. Пограничная	город Грозный	3,32	3,32	0+000	3+320	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	100,00	октябрь	2023
218	2518567	г. Грозный, ул. Щербакова	город Грозный	1,76	1,76	0+000	1+760	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	100,00	октябрь	2023
219	2523089	г. Грозный, ул. Павелецкая	город Грозный	2,26	2,26	0+000	2+260	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	100,00	октябрь	2023
220	2524966	г. Грозный, ул. ул. М. и В. Халаповых (10 линия)	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+950	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	100,00	октябрь	2023
221	2521057	г. Грозный, ул. И.М. Кочумарова (11 линия)	город Грозный	0,82	0,82	0+000	0+820	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	100,00	октябрь	2023
222	2517299	г. Грозный, ул. Х.А. Гисаева (12 линия)	город Грозный	0,89	0,89	0+000	0+890	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	100,00	октябрь	2023
223	2515740	г. Грозный, ул. М. А-В. Умарова	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	100,00	октябрь	2023
224	2519236	г. Грозный, ул. Допризывников	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	100,00	октябрь	2023
225	2521836	г. Грозный, ул. Красина	город Грозный	1,94	1,94	0+000	1+940	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	октябрь	2023
226	2521262	г. Грозный, ул. Детская	город Грозный	0,77	0,77	0+000	0+770	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	100,00	октябрь	2023
227	2520187	г. Грозный, ул. Кубинская	город Грозный	0,72	0,72	0+000	0+715	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00	октябрь	2023
228	2522396	г. Грозный, ул. Электронная	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	100,00	октябрь	2023
229	2515037	г. Грозный, ул. Ильинская	город Грозный	0,34	0,34	0+000	0+340	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	100,00	октябрь	2023
230	2521064	г. Грозный, ул. Львовская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	100,00	октябрь	2023
231	2518937	г. Грозный, ул. ул. Пермская	город Грозный	0,35	0,35	0+000	0+350	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	100,00	октябрь	2023
232	2521949	г. Грозный, ул. Магнитогорская	город Грозный	1,38	1,38	0+000	1+380	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	100,00	октябрь	2023
233	2515762	г. Грозный, ул. Рассветная	город Грозный	0,53	0,53	0+000	0+530	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	100,00	октябрь	2023
234	2522627	г. Грозный, ул. А.А. Загаева	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	100,00	октябрь	2023
235	2519141	г. Грозный, ул. Воздвиженская	город Грозный	1,66	1,66	0+000	1+660	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	100,00	октябрь	2023
236	2524298	г. Грозный, ул. Главная	город Грозный	1,07	1,07	0+000	1+070	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	100,00	октябрь	2023
237	2521040	г. Грозный, ул. пер. Братский	город Грозный	0,23	0,23	0+000	0+230	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	октябрь	2023
238	2524580	г. Грозный, ул. Шатойская	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	100,00	октябрь	2023
239	2522975	г. Грозный, ул. Садовая	город Грозный	1,13	1,13	0+000	1+130	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	100,00	октябрь	2023
240	2516582	г. Грозный, ул. Широкая	город Грозный	0,66	0,66	0+000	0+655	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	октябрь	2023
241	2523276	г. Грозный, ул. Чеченская	город Грозный	1,12	1,12	0+000	1+120	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	100,00	октябрь	2023
242	2523373	г. Грозный, ул. Гойтинская	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	100,00	октябрь	2023

243	2515707	г. Грозный, 1-й пер. Тургенева	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+545	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00	октябрь	2023
244	2522930	г. Грозный, 2-й пер. Тургенева	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00	октябрь	2023
245	2522888	г. Грозный, ул. Громова	город Грозный	0,99	0,99	0+000	0+985	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	100,00	октябрь	2023
246	2525139	г. Грозный, ул. Саясановская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	100,00	октябрь	2023
247	2515300	г. Грозный, ул. Оренбургская	город Грозный	0,91	0,91	0+000	0+910	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	100,00	октябрь	2023
248	2521498	г. Грозный, ул. Декабристов	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	октябрь	2023
249	2515840	г. Грозный, пер. Декабристов	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+795	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	октябрь	2023
250	2515051	г. Грозный, ул. Сормовская	город Грозный	0,82	0,82	0+000	0+815	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	100,00	октябрь	2023
251	2516619	г. Грозный, ул. Звездная	город Грозный	0,33	0,33	0+000	0+330	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00	октябрь	2023
252	2522735	г. Грозный, ул. Гоголя	город Грозный	0,54	0,54	0+000	0+535	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00	октябрь	2023
253	2522736	г. Грозный, ул. М. Языджиоглу	город Грозный	0,53	0,53	0+000	0+526	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	100,00	октябрь	2023
254	2518646	г. Грозный, ул. Крылова	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	100,00	октябрь	2023
255	2515745	г. Грозный, ул. Мобильная	город Грозный	0,37	0,37	0+000	0+370	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	100,00	октябрь	2023
256	2519903	ул. М.Я. Узуева	город Грозный	2,12	2,12	0+000	2+120	-	-	-	2,12	100,00	2,12	100,00	2,12	100,00	октябрь	2020
257	2518914	Старопромысловское шоссе	город Грозный	1,37	1,37	0+000	1+369	-	-	-	1,37	100,00	1,37	100,00	1,37	100,00	октябрь	2020
258	2519766	ул. З. Ильича	город Грозный	11,40	11,40	0+000	11+400	-	-	-	11,40	100,00	11,40	100,00	11,40	100,00	октябрь	2020
259	2517687	пр. А.А. Кадырова	город Грозный	5,30	5,30	0+000	5+300	-	-	-	5,30	100,00	5,30	100,00	5,30	100,00	октябрь	2020
260	2518635	пр. В.В. Путина	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	-	-	-	1,30	100,00	1,30	100,00	1,30	100,00	октябрь	2020
261	2524332	ул. С. Ш. Лорсанова	город Грозный	1,90	1,90	0+000	1+900	-	-	-	1,90	100,00	1,90	100,00	1,90	100,00	октябрь	2020
262	2516538	ул. Абдаллы П	город Грозный	6,78	6,78	0+000	6+780	-	-	-	6,80	100,00	6,78	100,00	6,78	100,00	октябрь	2020
263	2516364	ул. Жуковского	город Грозный	2,40	2,40	0+000	2+400	-	-	-	2,40	100,00	2,40	100,00	2,40	100,00	октябрь	2020
264	3546536	ул. Гойгова (М.Х. Митаева)	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	-	-	-	1,20	100,00	1,20	100,00	1,20	100,00	октябрь	2020
265	2519603	г. Грозный ул. Висхи Кишлева	город Грозный	0,53	0,53	0+000	0+530	-	-	-	0,53	100,00	0,53	100,00	0,53	100,00	октябрь	2020
266	2519589	ул. Мовлы Кишлева	город Грозный	0,59	0,59	0+000	0+590	-	-	-	0,59	100,00	0,59	100,00	0,59	100,00	октябрь	2020
267	2524321	ул. К. Абдурахманова	город Грозный	0,86	0,86	0+000	0+860	-	-	-	0,86	100,00	0,86	100,00	0,86	100,00	октябрь	2020
268	2521492	ул. Мамурова	город Грозный	2,15	2,15	0+000	2+150	2,15	100,00	21.10.2019	2,15	100,00	2,15	100,00	2,15	100,00	октябрь	2020
269	2520488	ул. Сайханова	город Грозный	4,20	4,20	0+000	4+200	4,20	100,00	21.10.2019	4,20	100,00	4,20	100,00	4,20	100,00	октябрь	2020
270	2515968	ул. Ш. А. Митаева	город Грозный	2,00	2,00	0+000	2+000	2,00	100,00	21.10.2019	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	октябрь	2020
271	2520149	ул. А. Шерипова	город Грозный	2,20	2,20	0+000	2+200	2,20	100,00	21.10.2019	2,20	100,00	2,20	100,00	2,20	100,00	октябрь	2020
272	2524025	ул. Хеди Кишневой	город Грозный	1,33	1,33	0+000	1+330	1,33	100,00	21.10.2019	1,33	100,00	1,33	100,00	1,33	100,00	октябрь	2020
273	2523069	ул. Маты Кишневой	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	1,10	100,00	21.10.2019	1,10	100,00	1,10	100,00	1,10	100,00	октябрь	2020
274	2522148	ул. Краснофлотская	город Грозный	2,10	2,10	0+000	2+100	2,10	100,00	21.10.2019	2,10	100,00	2,10	100,00	2,10	100,00	октябрь	2020

275	2515133	пр. М. Али	город Грозный	3,80	3,80	0+000	3+800	3,80	100,00	21.10.2019	3,80	100,00	3,80	100,00	3,80	100,00	октябрь	2020
276	2522466	ул. Льва Яшина	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,50	100,00	21.10.2019	0,50	100,00	0,50	100,00	0,50	100,00	октябрь	2020
277	2523865	ул. У. Садаева	город Грозный	3,40	3,40	0+000	3+400	3,40	100,00	21.10.2019	3,40	100,00	3,40	100,00	3,40	100,00	октябрь	2020
278	2519510	ул. Бригадная	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,40	100,00	21.10.2019	0,40	100,00	0,40	100,00	0,40	100,00	октябрь	2020
279	2521853	ул. Орамиева	город Грозный	1,32	1,32	0+000	1+320	1,32	100,00	21.10.2019	1,32	100,00	1,32	100,00	1,32	100,00	октябрь	2020
280	2519582	ул. Лисцина	город Грозный	1,28	1,28	0+000	1+280	1,28	100,00	21.10.2019	1,28	100,00	1,28	100,00	1,28	100,00	октябрь	2020
281	2524027	г. Грозный, ул. Анхабадская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	0,93	100,00	21.10.2019	0,93	100,00	0,93	100,00	0,93	100,00	октябрь	2020
282	2517152	г. Грозный, ул. Химиков	город Грозный	2,10	2,10	0+000	2+100	2,10	100,00	21.10.2019	2,10	100,00	2,10	100,00	2,10	100,00	октябрь	2020
283	2520274	г. Грозный, ул. Демченко	город Грозный	1,40	1,40	0+000	1+400	1,40	100,00	21.10.2019	1,40	100,00	1,40	100,00	1,40	100,00	октябрь	2020
284	2519189	г. Грозный, ул. Кавказская	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	1,10	100,00	21.10.2019	1,10	100,00	1,10	100,00	1,10	100,00	октябрь	2020
285	2516125	г. Грозный, ул. Андреевская	город Грозный	1,45	1,45	0+000	1+450	1,45	100,00	21.10.2019	1,45	100,00	1,45	100,00	1,45	100,00	октябрь	2020
286	2518865	г. Грозный, Агрономическая	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	1,00	100,00	21.10.2019	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	октябрь	2020
287	3546582	г. Грозный, Большая	город Грозный	2,00	2,00	0+000	2+000	2,00	100,00	21.10.2019	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	октябрь	2020
288	3546521	г. Грозный, Авиационная (Прохоренко)	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0,85	100,00	21.10.2019	0,85	100,00	0,85	100,00	0,85	100,00	октябрь	2020
289	2518673	г. Грозный, Деловая	город Грозный	1,47	1,47	0+000	1+470	1,47	100,00	21.10.2019	1,47	100,00	1,47	100,00	1,47	100,00	октябрь	2020
290	2520713	г. Грозный, Звеньевая	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	1,00	100,00	21.10.2019	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	октябрь	2020
291	2523299	г. Грозный, Машинная	город Грозный	2,30	2,30	0+000	2+300	2,30	100,00	21.10.2019	2,30	100,00	2,30	100,00	2,30	100,00	октябрь	2020
292	3546508	г. Грозный, Н. Буачидзе	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	1,30	100,00	21.10.2019	1,30	100,00	1,30	100,00	1,30	100,00	октябрь	2020
293	3546541	г. Грозный, ул. Комсомольская	город Грозный	1,62	1,62	0+000	1+620	1,62	100,00	21.10.2019	1,62	100,00	1,62	100,00	1,62	100,00	октябрь	2020
294	3546577	г. Грозный, ул. Таманская	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+950	0,95	100,00	21.10.2019	0,95	100,00	0,95	100,00	0,95	100,00	октябрь	2020
295	3546510	г. Грозный, ул. Чичерина	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	1,30	100,00	21.10.2019	1,30	100,00	1,30	100,00	1,30	100,00	октябрь	2020
296	2516298	г. Грозный, ул. Гвардейская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	0,93	100,00	21.10.2019	0,93	100,00	0,93	100,00	0,93	100,00	октябрь	2020
297	2523005	г. Грозный, ул. Барнаульская	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	1,30	100,00	21.10.2019	1,30	100,00	1,30	100,00	1,30	100,00	октябрь	2020
298	2520014	г. Грозный, ул. Елецкая	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	1,00	100,00	21.10.2019	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	октябрь	2020
299	2522786	г. Грозный, ул. Воронежская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,90	100,00	21.10.2019	0,90	100,00	0,90	100,00	0,90	100,00	октябрь	2020
300	2523175	г. Грозный, ул. Цимлянская	город Грозный	1,90	1,90	0+000	1+900	1,90	100,00	21.10.2019	1,90	100,00	1,90	100,00	1,90	100,00	октябрь	2020
301	2521359	г. Грозный, ул. Уральская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,00	21.10.2019	0,80	100,00	0,80	100,00	0,80	100,00	октябрь	2020
302	3546530	г. Грозный, ул. Крекинговая	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,00	21.10.2019	0,80	100,00	0,80	100,00	0,80	100,00	октябрь	2020
303	2518439	г. Грозный, ул. Тамбовская	город Грозный	1,26	1,26	0+000	1+260	1,26	100,00	21.10.2019	1,26	100,00	1,26	100,00	1,26	100,00	октябрь	2020
304	2516690	г. Грозный, ул. Строительная	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	1,20	100,00	21.10.2019	1,20	100,00	1,20	100,00	1,20	100,00	октябрь	2020
305	2520623	г. Грозный, ул. Новгородская	город Грозный	0,75	0,75	0+000	0+750	0,75	100,00	21.10.2019	0,75	100,00	0,75	100,00	0,75	100,00	октябрь	2020
306	2524128	г. Грозный, ул. Батаева	город Грозный	1,54	1,54	0+000	1+540	1,54	100,00	21.10.2019	1,54	100,00	1,54	100,00	1,54	100,00	октябрь	2020

307	2515940	г. Грозный, ул. Линейная	город Грозный	4,30	4,30	0+000	4+300	4,30	100,00	21.10.2019	4,30	100,00	4,30	100,00	4,30	100,00	октябрь	2020
308	2523506	г. Грозный, ул. Прудная	город Грозный	4,40	4,40	0+000	4+400	4,40	100,00	21.10.2019	4,40	100,00	4,40	100,00	4,40	100,00	октябрь	2020
309	2520807	г. Грозный, Петропавловское шоссе	город Грозный	5,20	5,20	0+000	5+200	5,20	100,00	21.10.2019	5,20	100,00	5,20	100,00	5,20	100,00	октябрь	2020
310	2516106	г. Грозный, ул. Черноглаза	город Грозный	1,40	1,40	0+000	1+400	1,40	100,00	21.10.2019	1,40	100,00	1,40	100,00	1,40	100,00	октябрь	2020
311	2523435	г. Грозный, ул. Ахриева	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,90	100,00	21.10.2019	0,90	100,00	0,90	100,00	0,90	100,00	октябрь	2020
312	3546558	г. Грозный, ул. Ворожева	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,00	21.10.2019	0,80	100,00	0,80	100,00	0,80	100,00	октябрь	2020
313	2519941	г. Грозный, ул. Гражданская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,90	100,00	21.10.2019	0,90	100,00	0,90	100,00	0,90	100,00	октябрь	2020
314	2524624	г. Грозный, ул. Дарьяльская	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	1,00	100,00	21.10.2019	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	октябрь	2020
315	2519599	г. Грозный, ул. им. У.Д. Димаева (Дзержинского)	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	1,10	100,00	21.10.2019	1,10	100,00	1,10	100,00	1,10	100,00	октябрь	2020
316	3546583	г. Грозный, ул. Добролюбова	город Грозный	0,68	0,68	0+000	0+680	0,68	100,00	21.10.2019	0,68	100,00	0,68	100,00	0,68	100,00	октябрь	2020
317	2517643	г. Грозный, ул. Заводская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,60	100,00	21.10.2019	0,60	100,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
318	3546528	г. Грозный, ул. Крестьянская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,60	100,00	21.10.2019	0,60	100,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
319	2520188	г. Грозный, ул. Куликовская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,00	21.10.2019	0,80	100,00	0,80	100,00	0,80	100,00	октябрь	2020
320	2523766	г. Грозный, ул. Курортная	город Грозный	2,30	2,30	0+000	2+300	2,30	100,00	21.10.2019	2,30	100,00	2,30	100,00	2,30	100,00	октябрь	2020
321	3546574	г. Грозный, ул. Лабораторная	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,60	100,00	21.10.2019	0,60	100,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
322	2523071	г. Грозный, ул. Ляпидевского	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,00	21.10.2019	0,80	100,00	0,80	100,00	0,80	100,00	октябрь	2020
323	2519708	г. Грозный, ул. Молдавская	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0,85	100,00	21.10.2019	0,85	100,00	0,85	100,00	0,85	100,00	октябрь	2020
324	3546560	г. Грозный, ул. Титова	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,00	21.10.2019	0,80	100,00	0,80	100,00	0,80	100,00	октябрь	2020
325	3546576	г. Грозный, ул. Школьная	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	1,50	100,00	21.10.2019	1,50	100,00	1,50	100,00	1,50	100,00	октябрь	2020
326	2521957	г. Грозный, ул. Идрисова	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0,85	100,00	21.10.2019	0,85	100,00	0,85	100,00	0,85	100,00	октябрь	2020
327	2515193	г. Грозный, ул. бр. Дубинных	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,60	100,00	21.10.2019	0,60	100,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
328	2524515	г. Грозный, ул. Ломоносова	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+620	0,62	100,00	21.10.2019	0,62	100,00	0,62	100,00	0,62	100,00	октябрь	2020
329	2521699	г. Грозный, ул. Некрасова	город Грозный	0,75	0,75	0+000	0+750	0,75	100,00	21.10.2019	0,75	100,00	0,75	100,00	0,75	100,00	октябрь	2020
330	2519939	г. Грозный, ул. Ростовская	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,70	100,00	21.10.2019	0,70	100,00	0,70	100,00	0,70	100,00	октябрь	2020
331	2522725	г. Грозный, ул. Ищерская	город Грозный	0,66	0,66	0+000	0+660	0,66	100,00	21.10.2019	0,66	100,00	0,66	100,00	0,66	100,00	октябрь	2020
332	2523665	г. Грозный, ул. Донбасская	город Грозный	0,73	0,73	0+000	0+730	0,73	100,00	21.10.2019	0,73	100,00	0,73	100,00	0,73	100,00	октябрь	2020
333	2517613	г. Грозный, ул.Пятгорская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,00	21.10.2019	0,80	100,00	0,80	100,00	0,80	100,00	октябрь	2020
334	2514688	г. Грозный, ул.Менделеева	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,60	100,00	21.10.2019	0,60	100,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
335	3546585	г. Грозный, пер. Донбасский	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,70	100,00	21.10.2019	0,70	100,00	0,70	100,00	0,70	100,00	октябрь	2020
336	2518472	г. Грозный, ул.Кубанская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,60	100,00	21.10.2019	0,60	100,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
337	3546522	г. Грозный, ул.Абульяна	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,60	100,00	21.10.2019	0,60	100,00	0,60	100,00	0,60	100,00	октябрь	2020
338	2523710	г. Грозный, ул.Кирина	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,70	100,00	21.10.2019	0,70	100,00	0,70	100,00	0,70	100,00	октябрь	2020









435	2524337	г. Грозный, ул. Поповича	город Грозный	0,94	0,94	0+000	0+940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
436	2524755	г. Грозный, ул. Гагарина	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
437	2517107	г. Грозный, ул. Николаева	город Грозный	0,82	0,82	0+000	0+820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
438	2522181	г. Грозный, ул. Табачного	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
439	2523991	г. Грозный, ул. Медицинская	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440	2515557	г. Грозный, ул. Смоленская	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
441	2524174	г. Грозный, ул. Косогорная	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
442	2518199	г. Грозный, ул. Лескова	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
443	2520609	г. Грозный, ул. Парафиновая	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
444	2523472	г. Грозный, ул. Кисловодская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
445	2515375	г. Грозный, ул. Липецкая	город Грозный	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
446	2516332	г. Грозный, ул. Нальчикская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
447	2518611	г. Грозный, ул. Железнодорожная	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
448	2518106	г. Грозный, ул. Рабкоров	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449	3546561	г. Грозный, ул. К. Либкнехта	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
450	2523805	г. Грозный, Норильская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	2523662	г. Грозный, Ноябрьская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
452	2518751	г. Грозный, Круговая	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
453	2520531	г. Грозный, Крымская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
454	2517874	г. Грозный, Кустарная	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
455	2519608	г. Грозный, Каспийская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
456	2514827	г. Грозный, пер. Пятигорский	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
457	2516247	г. Грозный, ул. Родниковая	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
458	2515584	г. Грозный, ул. Тупиковая	город Грозный	0,32	0,32	0+000	0+320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
459	2520427	г. Грозный, пер. Тупиковый	город Грозный	0,38	0,38	0+000	0+380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
460	2519960	г. Грозный, ул. Армавирская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461	2518018	г. Грозный, ул. Новосибирская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
462	2521138	г. Грозный, ул. Иркутская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
463	2522561	г. Грозный, Госпитальная	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
464	2519373	г. Грозный, Горького	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
465	2522816	г. Грозный, ул. Волжская	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
466	2522908	г. Аргун, ул. К. Ворошилова	город Аргун	1,80	1,80	0+000	1+800	1,80	100,0	23.10.2018	1,80	100,0	1,80	100,0	1,80	100,0	октябрь	2020

467	2522782	г.Аргун, ул. Устар-Гордоевская	город Аргун	1,90	1,90	0+000	1+900	1,90	100,0	23.10.2018	1,90	100,0	1,90	100,0	1,90	100,0	октябрь	2020
468	2523952	г.Аргун, ул. Мельничная	город Аргун	1,80	1,80	0+000	1+800	1,80	100,0	23.10.2018	1,80	100,0	1,80	100,0	1,80	100,0	октябрь	2020
469	2525084	г.Аргун, ул. Выгонная	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,70	100,0	23.10.2018	0,70	100,0	0,70	100,0	0,70	100,0	октябрь	2020
470	2514506	г.Аргун, ул. Односторонняя	город Аргун	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,0	23.10.2018	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	октябрь	2020
471	2521217	г.Аргун, ул. Первомайская	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,90	100,0	23.10.2018	0,90	100,0	0,90	100,0	0,90	100,0	октябрь	2020
472	2514598	г.Аргун, ул. В. Чапаева	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,90	100,0	23.10.2018	0,90	100,0	0,90	100,0	0,90	100,0	октябрь	2020
473	2521146	г.Аргун, ул. Красноармейская	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,60	100,0	23.10.2018	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	октябрь	2020
474	2517131	г.Аргун, пер. К. Ворошилова	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,30	100,0	23.10.2018	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	октябрь	2020
475	2515547	г.Аргун, ул. Железнодорожная	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	1,00	100,0	23.10.2018	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	октябрь	2020
476	2522591	г.Аргун, ул. Старозаводская	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,70	100,0	23.10.2018	0,70	100,0	0,70	100,0	0,70	100,0	октябрь	2020
477	2521715	г.Аргун, ул. Т.Шевченко	город Аргун	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,0	23.10.2018	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	октябрь	2020
478	2516564	г.Аргун, ул. Безымянная	город Аргун	0,22	0,22	0+000	0+220	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,22	100,0	0,22	100,0	октябрь	2020
479	2515202	г.Аргун, пер. Надречный	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,20	100,0	0,20	100,0	октябрь	2020
480	2520755	г.Аргун, ул. Линейная	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,30	100,0	0,30	100,0	октябрь	2020
481	2517261	г.Аргун, ул. Луговая	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,40	100,0	0,40	100,0	октябрь	2020
482	2518316	г.Аргун, ул. Новая	город Аргун	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	1,10	100,0	1,10	100,0	октябрь	2020
483	2518723	г.Аргун, ул. А.Шерипова	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,90	100,0	0,90	100,0	октябрь	2020
484	2525121	г.Аргун, ул. Степная	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,90	100,0	0,90	100,0	октябрь	2020
485	2516243	г.Аргун, ул. А.Пушкина	город Аргун	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,85	100,0	0,85	100,0	октябрь	2020
486	2515403	г.Аргун, ул. Мира	город Аргун	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,85	100,0	0,85	100,0	октябрь	2020
487	2515053	г.Аргун, ул. Х.Нурадилова	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,70	100,0	0,70	100,0	октябрь	2020
488	2516825	г.Аргун, ул. К.Маркса	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,90	100,0	0,90	100,0	октябрь	2020
489	2522867	г.Аргун, ул. Виноградная	город Аргун	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,80	100,0	0,80	100,0	октябрь	2020
490	2516185	г.Аргун, пер. Виноградный	город Аргун	0,23	0,23	0+000	0+230	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,23	100,0	0,23	100,0	октябрь	2020
491	2517942	г.Аргун, пер. Железнодорожный	город Аргун	0,32	0,32	0+000	0+320	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,32	100,0	0,32	100,0	октябрь	2020
492	2523658	г.Аргун, ул. Вишневая	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,30	100,0	0,30	100,0	октябрь	2020
493	2521281	г.Аргун, ул. В.Сайханова	город Аргун	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,25	100,0	0,25	100,0	октябрь	2020
494	2521857	г.Аргун, ул. В.Комарова	город Аргун	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	1,10	100,0	1,10	100,0	октябрь	2020
495	2523090	г.Аргун, ул. Транспортная	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	1,00	100,0	1,00	100,0	октябрь	2020
496	2519142	г.Аргун, ул. Дагестанская	город Аргун	1,22	1,22	0+000	1+220	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	1,22	100,0	1,22	100,0	октябрь	2020
497	2514769	г.Аргун, ул. М.Кутузова	город Аргун	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	1,30	100,0	1,30	100,0	октябрь	2020
498	2522431	г.Аргун, ул. Станционная	город Аргун	0,66	0,66	0+000	0+660	0,00	0,0	30.10.2019	0,00	0,0	0,66	100,0	0,66	100,0	октябрь	2020

499	2520634	г.Аргун, ул. Янтарная	город Аргун	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,50	100,0	октябрь	2020
500	2517133	г.Аргун, ул. А.Хасимикова	город Аргун	0,95	0,95	0+000	0+950	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,95	100,0	октябрь	2020
501	2521940	г.Аргун, ул. А.Тюнина	город Аргун	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,10	100,0	октябрь	2020
502	2520204	г.Аргун, ул. Ю.Башасва	город Аргун	1,25	1,25	0+000	1+250	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,25	100,0	октябрь	2020
503	2514593	г.Аргун, ул.К.Абдурахманова	город Аргун	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,20	100,0	октябрь	2020
504	2519836	г.Аргун, ул. А.Тимирова	город Аргун	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,50	100,0	октябрь	2020
505	2521267	г.Аргун, ул. Э.Мангасва	город Аргун	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,20	100,0	октябрь	2020
506	2515343	г.Аргун, ул. У.Моллаева	город Аргун	1,60	1,60	0+000	1+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,60	100,0	октябрь	2020
507	2519411	г.Аргун, ул. А.Митасва	город Аргун	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,20	100,0	октябрь	2020
508	2514592	г.Аргун, ул. Интернациональная	город Аргун	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,75	100,0	октябрь	2021
509	2516499	г.Аргун, ул. Кавказская	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	октябрь	2021
510	2520580	г.Аргун, ул. Э.Тельмана	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,60	100,0	октябрь	2021
511	2514771	г.Аргун, ул. Н.Крупской	город Аргун	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,55	100,0	октябрь	2021
512	2518945	г.Аргун, пер. Шалинский	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	октябрь	2021
513	2516312	г.Аргун, ул. М.Калинина	город Аргун	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,55	100,0	октябрь	2021
514	2524550	г.Аргун, пер. Полевой	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	октябрь	2021
515	2522164	г.Аргун, ул. Пищевиков	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	октябрь	2021
516	2514392	г.Аргун, ул. А.Кагерманова	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,70	100,0	октябрь	2021
517	3546503	г.Аргун, пер. А.Кагерманова	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	октябрь	2021
518	2518296	г.Аргун, ул. И.Кругова	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,70	100,0	октябрь	2021
519	2518948	г.Аргун, пер. 8-ое Марта	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	октябрь	2021
520	2521774	г.Аргун, ул. 8-ое Марта	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,70	100,0	октябрь	2021
521	2525205	г.Аргун, ул. Х.Магомет-Мирзоева	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	октябрь	2021
522	2522685	г.Аргун, ул. А.Михайлова	город Аргун	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,35	100,0	октябрь	2021
523	2517106	г.Аргун, ул. Свободы	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,00	100,0	октябрь	2021
524	2519461	г.Аргун, ул. А.Хаджимурадова	город Аргун	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,50	100,0	октябрь	2021
525	2518790	г.Аргун, ул. Др.Народов	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	октябрь	2022
526	2520366	г.Аргун, ул. Ю.Гагарина	город Аргун	1,90	1,90	0+000	1+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,90	100,0	октябрь	2022
527	2518633	г.Аргун, ул. Садовое кольцо	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,60	100,0	октябрь	2022
528	2517418	г.Аргун, 1-ый пер. Мельничный	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,60	100,0	октябрь	2022
529	2522644	г.Аргун, 2-ой пер. Мельничный	город Аргун	0,15	0,15	0+000	0+150	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,15	100,0	октябрь	2022
530	2524853	г.Аргун, пер. Степной	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	октябрь	2022

531	3546546	г.Аргун, ул. Хусейна Митаева	город Аргун	0,48	0,48	0+000	0+480	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,48	100,0	октябрь	2022
532	2517120	г.Аргун, пер. Тупой	город Аргун	0,12	0,12	0+000	0+120	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,12	100,0	октябрь	2022
533	2522706	г.Аргун, 1-ий пер.Заводской	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	октябрь	2022
534	2520426	г.Аргун, 2-ой пер.Заводской	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,20	100,0	октябрь	2022
535	2523218	г.Аргун, ул. М.Висантова	город Аргун	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,75	100,0	октябрь	2022
536	2516721	г.Аргун, 3-ий пер.А.Тимирова	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	октябрь	2022
537	2522089	г.Аргун, пер. Кузнечный	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,20	100,0	октябрь	2022
538	2516151	г.Аргун, ул. М.Лермонтова	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,20	100,0	октябрь	2022
539	2517557	г.Аргун, ул. Саясановская	город Аргун	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,30	100,0	октябрь	2023
540	2521651	г.Аргун, ул. В.Панова	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	октябрь	2023
541	2524090	г.Аргун, ул. В.Хасиева	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	октябрь	2023
542	2525247	г.Аргун, ул. В.Ибрагимова	город Аргун	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,20	100,0	октябрь	2023
543	2515402	г.Аргун, ул. С.Карибова	город Аргун	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,50	100,0	октябрь	2023
544	2517002	г.Аргун, пер. С.Карибова	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	октябрь	2023
545	2522258	г.Аргун, ул. Складская	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,60	100,0	октябрь	2023
546	2517031	г.Аргун, ул. А.Вараева	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	октябрь	2023
547	2519856	г.Аргун, ул. Вайнахская	город Аргун	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,10	100,0	октябрь	2023
561	2514464	г.Аргун, ул. С.Аксатемирова	город Аргун	4,20	4,20	0+000	4+200	4,20	100,0	30.10.2019	4,20	100,0	4,20	100,0	4,20	100,0	октябрь	2020
562	2515601	г.Аргун, ул. Грозненская	город Аргун	3,10	3,10	0+000	3+100	3,10	100,0	30.10.2019	3,10	100,0	3,10	100,0	3,10	100,0	октябрь	2020
563	2516473	г.Аргун, ул. А.Матросова	город Аргун	0,45	0,45	0+000	0+450	0,45	100,0	30.10.2019	0,45	100,0	0,45	100,0	0,45	100,0	октябрь	2020
564	2517759	г.Аргун, ул. Г.Титова	город Аргун	2,26	2,26	0+000	2+260	2,26	100,0	30.10.2019	2,26	100,0	2,26	100,0	2,26	100,0	октябрь	2020
565	2519801	г.Аргун, ул. М.Мазаева	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	1,00	100,0	30.10.2019	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	октябрь	2020
566	2519944	г.Аргун, ул. М.Дудаева	город Аргун	1,40	1,40	0+000	1+400	1,40	100,0	30.10.2019	1,40	100,0	1,40	100,0	1,40	100,0	октябрь	2020
567	2521051	г.Аргун, ул. Солнечная	город Аргун	0,46	0,46	0+000	0+460	0,46	100,0	30.10.2019	0,46	100,0	0,46	100,0	0,46	100,0	октябрь	2020
568	2521591	г.Аргун, ул. И.Бейбулатова	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	1,00	100,0	30.10.2019	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	октябрь	2020
569	2523003	г.Аргун, ул. Беновская	город Аргун	1,54	1,54	0+000	1+540	1,54	100,0	30.10.2019	1,54	100,0	1,54	100,0	1,54	100,0	октябрь	2020
570	2524205	г.Аргун, ул. Кузнечная	город Аргун	0,54	0,54	0+000	0+540	0,54	100,0	30.10.2019	0,54	100,0	0,54	100,0	0,54	100,0	октябрь	2020
571	2524235	г.Аргун, ул. Полевая	город Аргун	0,80	0,80	0+000	0+800	0,80	100,0	30.10.2019	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	октябрь	2020
572	2524444	г.Аргун, ул. Шалинская	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,70	100,0	30.10.2019	0,70	100,0	0,70	100,0	0,70	100,0	октябрь	2020
573	2524927	г.Аргун, ул. Зандакская	город Аргун	1,65	1,65	0+000	1+650	1,65	100,0	30.10.2019	1,65	100,0	1,65	100,0	1,65	100,0	октябрь	2020
574	2515103	г.Аргун, ул. Южная	город Аргун	1,50	1,50	0+000	1+500	-	-	-	1,50	100,0	1,50	100,0	1,50	100,0	октябрь	2020
575	2517551	г.Аргун, ул. Школьная	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	-	-	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	октябрь	2020

576	2524766	г.Аргун, ул. Таима Исрапилова	город Аргун	2,60	2,60	0+000	2+600	-	-	-	2,60	100,0	2,60	100,0	2,60	100,0	октябрь	2020
577	3546504	г.Аргун, второстепенная дорога ул. А.А.Кадырова (левая сторона)	город Аргун	2,80	2,80	0+000	2+800	-	-	-	2,80	100,0	2,80	100,0	2,80	100,0	октябрь	2020
578	3546518	г.Аргун, второстепенная дорога ул. А.А.Кадырова (правая сторона)	город Аргун	2,70	2,70	0+000	2+700	-	-	-	2,70	100,0	2,70	100,0	2,70	100,0	октябрь	2020
579	2516227	г.Аргун, ул. Аргунская	город Аргун	0,95	0,95	0+000	0+950	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
580	2514853	г.Аргун, ул. 9-ое Мая	город Аргун	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
581	2519843	г.Аргун, ул. З.Эльдарова	город Аргун	1,20	1,20	0+000	1+100	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
582	2517462	г.Аргун, ул. Подгорная	город Аргун	0,78	0,78	0+000	0+780	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
583	2524369	г.Аргун, ул. Дачная	город Аргун	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
584	2518832	г.Аргун, ул. Набережная	город Аргун	0,52	0,52	0+000	0+520	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
585	2517366	г.Аргун, ул. Совхозная	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
586	2522657	г.Аргун, пер. Грозненский	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
587	2523535	г.Аргун, пер. Садовое кольцо	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0		
		<b>Итого:</b>		<b>637,84</b>	<b>627,66</b>			<b>186,71</b>	<b>29,39</b>		<b>240,97</b>	<b>37,94</b>	<b>312,69</b>	<b>49,23</b>	<b>548,07</b>	<b>86,28</b>		
		<b>Общий итог:</b>		<b>734,44</b>	<b>646,16</b>						<b>256,47</b>	<b>40,38</b>	<b>328,19</b>	<b>51,67</b>	<b>563,57</b>	<b>88,72</b>		

Таблица № 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в

№ п/п	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги	Идентификатор	Протяженность автомобильной дороги (км)	Данные об участке автомобильной дороги		
					Адрес участка		Протяженность участка (км)
					Начало (км+м)	Конец (км+м)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1985502	Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к г.Урус-Мартан	96 К 116	10,0	0+000	10+000	10
	1985741	Подъезд от а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали к с. Алхазурово - Урус - Мартан	96 К 170	17,8	2+500	17+800	15,3
	1985571	А/д "Ялхорой-Бамут"	96 К 065	25,0	0+000	6+000	6
	1985726	А/д "Бачи-Юрт - Аллерой"	96 К 070	6,7	0+000	6+700	6,7
	1985716	А/д Ищерская-Грозный	96 К 002	70,4	0+000	4+000	4
					8+300	20+200	11,9
					22+500	24+000	1,5
					29+100	31+400	2,3
					44+000	54+400	10,4
					39+500	44+000	4,5
					68+000	70+400	2,4
					32+400	35+500	3,1
					54+400	68+000	13,6
					5+600	12+000	6,4
					15+000	16+500	1,5
					51+500	54+400	2,9
					29+400	32+400	3
					50+600	51+500	0,9
	0+000	8+000	8				
	8+700	9+500	0,8				
	10+800	15+500	4,7				
	18+600	20+600	2				
	23+000	23+800	0,8				
	31+200	41+400	10,2				

1985674	А/а Братское-Надтеречное- Правобережное	96 К 005	93,3	44+000	46+200	2,2
				51+700	57+500	5,8
				60+000	72+100	12,1
				81+500	87+400	5,9
				74+600	93+300	18,7
				46+000	49+200	3,2
				41+400	44+000	2,6
				25+900	28+200	2,3
1985534	А/д "Вашендарой - Большие Варанды"	96 К 080	7,0	0+000	7+000	7
1985459	А/д "Гансолчу - Аллерой"	96 К 047	9,0	0+000	9+000	9
1985638	А/д "Курчалой - Регита - Хиди- Хутор"	96 К 015	20,2	0+000	15+100	15,1
1985725	А/д "Майртуп - Хиди-Хутор"	96 К 068	11,2	0+000	11+200	11,2
1985460	А/д "Ойсхара - Ахмат-Юрт"	96 К 069	1,6	0+000	1+600	1,6
1985455	А/д "Сары-Су - Восход"- гр.Дагестана	96 К 021	28,5	18+500	28+500	10
1985682	А/д "Сельментаузен - Кель-Аул"	96 К 058	2,3	0+000	1+300	1,3
1985496	А/д "Ца-Ведено - Первомайское - Гуни"	96 К 054	10,2	0+000	7+200	7,2
1985681	А/д "Шовхал-Берды - Аллерой"	96 К 051	2,0	0+000	2+000	2
1985685	А/д "Ялхой-Мохк - Регита"	96 К 067	9,9	0+000	1+800	1,8
10882817	Объезд г. Аргун	96 К 104	5,1	0+000	5+100	5,1
1985464	Объезд п. Горагорский	96 К 095	6,2	0+000	1+700	1,7
1985648	Объезд с. Мескеты	96 К 103	3,1	0+000	3+100	3,1
1985500	Объезд с. Янди	96 К 101	1,6	0+000	1+600	1,6
3538038	Подъезд от "объезда с. Аллерой" к Аллероевской врачебной амбулатории	96 К 334	1,3	0+000	1+300	1,3
1985602	Подъезд от "Подъезда к с. Алхазурово - Урус-Мартан" к с. Гойское	96 К 279	0,9	0+000	0+900	0,9

	3538033	Подъезд от "Подъезда к с. Пачу" к детскому оздоровительному лагерю "Горный - Беной"	96 К 329	2,2	0+000	2+200	2,2
	1985605	Подъезд от "подъезда к с. Самашки" к с. Давыденко	96 К 288	2,5	0+000	2+500	2,5
	1985758	Подъезд от "подъезда к с. Самашки" к с. Новый Шарой	96 К 287	2,4	0+000	2+400	2,4
	1985523	Подъезд от "Подъезда к с. Старая Сунжа" к с. Беркат-Юрт	96 К 312	0,8	0+000	0+600	0,6
	3538027	Подъезд от "а/д Бачи -Юрт - Аллерой" к мечети с. Ахмат-Юрт	96 К 335	2,1	0+000	2+100	2,1
	1985547	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Мекен-Юрт	96 К 197	2,0	0+000	2+000	2
	3538037	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Бено - Юрт	96 К 201	3,1	0+000	1+000	1
	1985703	Подъезд от а/д "Грозный - Ведено - граница Дагестана" к Мечети г. Шали	96 К 236	0,8	0+000	0+800	0,8
	3538025	Подъезд от а/д "Грозный - Ведено - граница Дагестана" к питомнику "Сады Чечни" г. Аргун	96 К 242	4,0	0+000	4+000	4
	3538032	Подъезд от а/д "Грозный - Ведено - граница Дагестана" к с. Комсомольское	96 К 240	1,6	0+000	1+600	1,6



	1985586	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к водохранилищу "Чебугла"	96 К 163	7,3	0+000	7+300	7,3
	1985585	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Коби	96 К 160	2,5	0+000	2+500	2,5
	1985539	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Толстой-Юрт	96 К 152	2,7	0+000	2+700	2,7
	1985508	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Дубовская	96 К 164	1,2	0+000	1+200	1,2
	1985540	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Старо-Щедринская	96 К 159	3,0	0+000	3+000	3
	1985507	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Червленая	96 К 154	1,2	0+000	1+200	1,2
	10882803	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к г. Кизляр	96 К 150	1,1	0+000	1+100	1,1
	1985587	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к ГБУ РДТС с. Чишки	96 К 172	2,8	0+000	2+800	2,8

1985656	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Лаха-Варанды	96 К 171	0,9	0+000	0+900	0,9
1985473	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Урдухой	96 К 176	5,0	0+000	2+400	2,4
1985601	Подъезд от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт" к с. Азамат-Юрт	96 К 269	1,2	0+000	1+200	1,2
1985752	Подъезд от а/д "Итум-Кали - Альпийские пастбища - Химой" к с. Шикарой	96 К 245	7,0	0+000	7+000	7
1985661	Подъезд от а/д "Ищерская - Грозный" к п. Майский	96 К 216	1,2	0+000	1+200	1,2
1985477	Подъезд от а/д "Ищерская - Грозный" к с. Бартхой	96 К 218	10,5	0+000	10+500	10,5
1985537	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к с. Левобережное	96 К 146	2,3	0+000	2+300	2,3
1985467	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к с. Новое Солкушино	96 К 147	2,8	0+000	2+800	2,8
1985584	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к с. Ульяновское	96 К 143	4,4	0+000	1+000	1
1985505	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к с. Юбилейное	96 К 145	3,0	0+000	3+000	3
1985506	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к ст. Николаевская	96 К 148	1,9	0+000	1+900	1,9
1985736	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к х. Кречетово	96 К 135	23,4	10+000	23+400	13,4
1985553	Подъезд от а/д "Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт" к г. Курчалой	96 К 275	1,4	0+000	1+400	1,4

1985522	Подъезд от а/д "Ойсхара - Ахмат-Юрт" к с. Ахмат-Юрт	96 К 310	5,4	0+000	5+400	5,4
1985515	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Согунты	96 К 204	2,0	1+500	2+000	0,5
1985746	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Хашки-Мохк	96 К 209	3,0	0+000	2+500	2,5
1985529	А/д "Горячеисточненская - Аргун"	96 К 024	17,9	0+000	17+900	17,9
1985680	А/д "Датгах - Зандак-Ара - Беной"	96 К 049	10,5	4+000	6+900	2,9
10882798	А/д "Долинский - Зебир - Юрт-Мекен-Юрт"	96 К 089	35,4	15+400	35+400	20
10882802	А/д Капустино - ж.д. ст. Терек	96 К 091	36,7	0+000	10+000	10
1985609	А/д Ищерская-Червленная	96 К 001	70,8	0+000	19+000	19
				19+000	20+000	1
				20+000	24+900	4,9
				35+800	57+000	21,2
				59+500	62+500	3
				62+500	63+500	1
63+500	71+300	7,8				
1985672	Подъезд от "Подъезда к г. Аргун" к ж.д. ст. Аргун	96 К 319	1,7	0+000	1+400	1,4
3407136	Подъезд от а/д "Грозный-Ведено-гр. Дагестана" к ГУДП-2	96 К 241	1,3	0+000	0+500	0,5
1985719	А/д Гудермес-Кадии-Юрт	96 К 028	16,4	0+000	6+300	6,3
1985461	А/д Шали - Аргунский мост	96 К 073	14,0	0+000	2+000	2
				2+000	9+700	7,7
				9+700	12+700	3
1985532	А/д Согунты-Кошкельды	96 К 048	17,5	0+000	17+500	17,5
10882809	А/д "Итум-Кали - п.з. Аргун - гр. Грузии"	96 К 004	41,2	0+000	41+200	41,2
1985718	А/д Серноводское-Грозный	96 К 013	46,7	0+000	39+000	39

	1985642	А/д Ассиновская-Аршты	96 К 063	11,7	0+000	11+700	11,70
	1985721	А/д Гойты-Алхазурово	96 К 038	11,1	0+000	11+100	11,1
	1985527	А/д "Алпатово - Капустино - Селиванкин - Бурунское - Каяклы - Каргалинская"	96 К 007	117	0+000	2+900	2,9
					18+000	43+000	25
	1985717	А/д Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт	96 К 006	35,1	0+000	35+100	35,1
	1985454	А/д Шатой-Шаро-Аргун-Химой	96 К 010	45,7	0+000	4+000	4
					32+000	44+700	12,7
	1985559	А/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги"	95 К 008	59,7	5+500	19+000	13,5
					31+500	32+500	1
					35+500	37+600	2,1
					41+500	42+500	1
					49+600	59+700	10,1
					43+900	48+000	4,1
	1985490	А/д Шали-Тевзана-Элистанжи-Ведено	96 К 012	39,7	0+000	31+700	31,7
	1985570	А/д Шалажи - Янди	96 К 062	6,1	0+000	6+100	6,1
	1985722	А/д Ножай-Юрт-Замай-Юрт-Тухчар	96 К 040	20,1	0+000	20+100	20,1
	1985558	А/д Грозный-Ведено-гр.Дагестана	96 К 003	88,4	8+000	15+300	7,3
					15+300	41+000	25,7
					47+500	56+000	8,5
					56+000	61+100	5,1
					61+100	96+400	35,3
	1985569	А/д "Дышне-Ведено - Дарго"	96 К 005	24	15+000	22+000	7
	1985684	А/д "Катар-Юрт - Шаами-Юрт"	96 К 064	7,1	0+000	7+100	7,1
	1985530	А/д "Ножай-Юрт - Бетти-Мохк - Замай-Юрт"	96 К 044	9,3	0+000	9+300	9,3
	1985579	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к г. Аргун	96 К 119	5,2	0+000	5+200	5,2

1985580	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к источнику Мелчхи	96 К 124	1,3	0+000	1+300	1,3
1985466	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Аллерой	96 К 128	8,4	0+000	6+200	6,2
1985577	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Алхан-Юрт	96 К 117	4,3	1+900	4+300	2,4
1985615	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Ачхой-Мартан	96 К 108	5,1	0+000	5+100	5,1
1985617	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Кошкельды	96 К 129	2,3	0+000	1+400	1,4
10882799	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к АБЗ "Асфальт-3"	96 К 132	2,2	0+000	2+200	2,2
1985735	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Нижний Нойбер	96 К 125	2,4	0+400	2+400	2
10882810	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к СОШ №2 с. Джалка	96 К 133	2	0+000	0+800	0,8
10882811	Подъезд от ФАД "Объезд г. Гудермес" к г. Курчалой	96 К 134	4,7	0+000	4+700	4,7
1985516	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к Гравийному карьере	96 К 227	9	0+000	4+300	4,3
1985749	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Гендерген	96 К 223	5,7	1+600	2+900	1,3
				5+000	5+700	0,7
1985592	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Денги-Юрт	96 К 226	2,6	0+000	2+600	2,6
1985517	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Лем-Корц	96 К 228	10,6	0+000	2+600	2,6
1985591	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Пачу	96 К 224	2,2	0+000	1+100	1,1

1985481	Подъезд от а/д "Согунты - Кошкельды" к с. Аллерой	96 К 266	6,3	0+000	4+300	4,3
1985484	Подъезд от а/д "Шали - Автуры - Курчалой" к детскому оздоровительному лагерю "Горный ключ"	96 К 298	5,6	2+000	5+600	3,6
1985478	Подъезд от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено" к с. Тевзана	96 К 251	2,5	0+000	2+500	2,5
1985479	Подъезд от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено" к с. Эшилхатой	96 К 254	2,5	0+000	2+200	2,2
1985753	Подъезд от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено" к с. Сельментаузен	96 К 252	8	0+000	8+000	8
1985514	Подъезд от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой" к с. Химой	96 К 192	0,3	0+000	0+300	0,3
1985630	Подъезд от а/д "Горячисточненская - Аргун" к с. Центора-Юрт	96 К 295	1,5	0+000	1+500	1,5
1985678	А/д Октябрьское-Красностепновское	96 К 027	13,3	2+600	13+300	10,7
1985636	А/д Итум-Кали-Альпийские пастбища-Химой	96 К 011	47,2	39+000	47+900	8,9
1985561	А/д Первомайская-Кень Юрт	96 К 022	19,3	0+000	5+000	5
				9+000	19+300	10,3
1985676	А/д Петропавловская-Ильиновская	96 К 025	9,9	0+000	9+900	9,9
1985463	А/д "Бетти-Мохк - Совраги"	96 К 082	5	0+000	5+000	5
1985675	А/д Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-гр. Дагестана	96 К 009	42,5	0+000	1+700	1,7
				15+400	42+500	27,1
1985567	А/д Ножай-Юрт-Зандак-Симсир	96 К 042	29,6	0+000	3+300	3,3

1985690	Подъезда от Р-217"Кавказ" к с. Верхний Нойбер	96 К 126	0,9	0+000	0+900	0,9
1985669	Подъезд от а/д "Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт" к с. Аллерой	96 К 273	3,5	0+000	3+500	3,5
1985667	Подъезд от а/д "Согунты-Кошкельды" к с. Мескеты	96 К 265	2,4	0+000	2+400	2,4
1985671	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт-Бетти-Мохк-Замай-Юрт" к с. Новый-Замай-Юрт	96 К 303	1,7	0+000	1+700	1,7
1985709	Подъезд от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги" к с. Бамут	96 К 285	7,5	0+000	7+500	7,50
1985576	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Шалажи	96 К 114	22	0+000	22+000	22,00
1985483	Подъезд от а/д Горячеисточненская-Аргун к с. Старая Сунжа	96 К 294	5	0+000	5+000	5
1985545	Подъезд от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой" к с. Кенхи	96 К 191	12	0+000	2+000;	2
				2+000	12+000	10
1985616	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Закан-Юрт	96 К 110	6	0+000	6+000	6
1985604	Подъезд от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги" к с. Старый-Ачхой	96 К 286	9	0+000	5+100	5,1
1985472	Подъезд от а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали к с. Ярыш-Марды-ч/з Дачу-Барзой	96 К 173	5,7	0+000	1+200	1,2
1985619	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Каршыга-Аул	96 К 158	13,6	0+000	13+600	13,6

3538022	Подъезд от а/д "Ойсахара-Курчалой-Мескер-Юрт" к школе №2 с. Бачи-Юрт	96 К 276	3	0+000	3+000	3
1985756	Подъезд от "Подъезда к с. Алхазурово - Урус-Мартан" к п. Мичурина	96 К 280	3,5	0+000	3+500	3,5
1985519	Подъезд от а/д Гудермес-Виноградное к с. Брагуны	96 К 270	8,4	0+000	8+400	8,4
1985734	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Мелчхи	96 К 123	3,6	0+000	2+700	3,6
1985598	Подъезд от а/д "Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана" к с. Энгеной	96 К 260	2,6	0+000	2+600	2,6
1985462	А/д Новос-Солкушино-Фрунзенское	96 К 076	8,4	0+000	8+400	8,4
1985677	А/д Комсомольское-Пригородное	96 К 026	9,9	0+000	5+100	5,1
3538030	А/д Кади-юрт-Азамат-Юрт	96 К 084	12,4	0+000	12+400	12,4
1985565	А/д Урус-Мартан-Мартан-Чу	96 К 034	7,8	0+000	7+800	7,8
1985562	А/д Горагорский-Малгобек	96 К 023	13	0+000	13+000	13
1985610	А/д Центарой-Белгатой-Дарго	96 К 056	11,7	0+000	11+700	11,7
1985494	А/д Макажой-Буни	96 К 052	25	0+000	9+000	9
1985637	А/д Гудермес - Виноградное	96 К 014	27,9	0+000	27+900	27,9
1985491	А/д Шали-Автуры-Курчалой	96 К 017	16,8	0+000	16+800	16,8
1985492	А/д Гребенская-Хасавюрт	96 К 019	4,1	0+000	4+100	4,1
1985639	А/д Каргалинская-Сары-Су	96 К 020	15	0+000	12+000	12
1985456	А/д Гудермес-Азамат-Юрт	96 К 030	23,4	0+000	23+400	23,4
1985564	А/д Гехи-Рошни-Чу-Галанчож	96 К 033	60	0+000	11+300	11,3
1985566	А/д Урус-Мартан-Танги-Чу	96 К 035	7,4	4+900	6+900	2
1985641	А/д Гойты - Мичурина	96 К 039	3,6	0+000	3+600	3,6
1985613	А/д Дуба-Юрт - Улус-Керт	96 К 079	7	0+000	7+000	7
1985647	Объезд г Урус-Мартан	96 К 100	6,9	0+000	6+900	6,9
1985499	Объезд г. Шали	96 К 097	4,7	0+000	4+700	4,7
1985646	Объезд с. Герменчук	96 К 098	4,9	0+000	4+900	4,9



	1985573	Объезд с. Ойсхара	96 К 099	3,2	0+000	3+200	3,2
	1985743	Подъезд от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой" к с. Юкерч-Келой	96 К 184	1,9	0+000	0+700	0,7
	10882800	Подъезд от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой" к с. Саной	96 К 193	7	0+000	7+000	7
	1985737	Подъезд от а/д "Ищерская-Червленная" к ст. Калиновская	96 К 142	7,4	4+000	7+400	3,4
	1985748	Подъезд от а/д "Ищерская - Грозный" к с. Калаус	96 К 214	7,6	0+000	2+500	2,5
	1985536	Подъезд от а/д "Ищерская-Червленная" к ст. Наурская	96 К 139	7,1	0+000	5+000	5
	3546606	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Азамат-Юрт	96 К 165	10,5	0+000	8+400	8,4
	1985535	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Хамби-Ирзи	96 К 111	1,2	0+000	1+200	1,2
	1985575	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Кулары	96 К 112	2,2	0+000	2+200	2,2
	1985503	Подъезд от а/д Р-217"Кавказ" к с Ахмат-Юрт	96 К 131	47,8			35
	1985524	Подъезд от а/д "Дышне-Ведено-Дарго" к с. Эрсиной	96 К 313	9,6	0+000	9+600	9,6
	1985538	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Петропавловская	96 К 151	5,3	0+000	3+600	3,6
	1985687	Подъезд Р-217 "Кавказ" к с. Самашки	96 К 219	6	0+000	6+000	6

1985557	Подъезд от а/д "Шали-Аргунский мост" к с. Дуба-Юрт	96 К 318	18,3	0+000	8+100	8,1
1985655	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Харьковское	96 К 162	5,2	0+000	5+200	5,2
1985620	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Гикало	96 К 167	4,6	0+000	3+400	3,4
1985471	Подъезд от "Грозный-Шатой-Итум-Кали" к с. Чечен-Аул	96 К 168	6	0+000	6+000	6
1985740	Подъезд от а/д "Грозный-Шатой-Итум-Кали" к с. Старые Атаги	96 К 169	5,2	0+000	5+200	5,2
1985657	Подъезд от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой" к с. Шаро-Аргун	96 К 188	2,7	0+000	2+700	2,7
1985546	Подъезд от а/д "Братское-Надтеречное-Правобережное" к с. Гвардейское	96 К 194	3,5	0+000	3+500	3,5
1985694	Подъезд от а/д "Братское-Надтеречное-Правобережное" к с. Надтеречное	96 К 196	3,1	0+000	1+100	1,1
1985695	Подъезд от а/д "Братское-Надтеречное-Правобережное" к с. Кень-Юрт	96 К 198	2,8	0+000	2+800	2,8
1985548	Подъезд от а/д "Братское-Надтеречное-Правобережное" к с. Толстой-Юрт	96 К 200	7,4	0+000	7+400	7,4
1985660	Подъезд от а/д "Ищерская-Грозный" к ст. Ищерская	96 К 213	1	0+000	1+000	1
1985698	Подъезд от а/д "Ищерская-Грозный" к с. Комарово	96 К 215	3	0+000	3+000	3

	1985701	Подъезд от а/д "Ищерская-Грозный" к с. Садовое	96 К 220	5,6	0+000	5+600	5,6
	3538031	Подъезд от а/д "Ищерская-Грозный" к с. Знаменское	96 К 221	4,1	0+000	2+800	2,8
	1985549	Подъезд от а/д "Грозный-Ведено-гр.Дагестана" к с. Элистанжи	96 К 237	10,4	0+000	8+600	8,6
	1985594	Подъезд от а/д "Грозный-Ведено-гр.Дагестана" к с. Нефтянка	96 К 238	3,9	0+000	3+900	3,9
	1985751	Подъезд от а/д "Грозный-Ведено-гр.Дагестана" к с. Шамиль-Хутор	96 К 239	2	0+000	2+000	2
	1985665	Подъезд от а/д "Серноводское-Грозный" к Курорту "Серноводск"	96 К 248	3	0+000	3+000	3
	1985668	Подъезд от а/д "Гудермес-Виноградное" к с. Дарбанхи	96 К 271	1,5	0+000	0+800	0,8
	1985629	Подъезд от а/д "Гудермес-Виноградное" к с. Виноградное	96 К 272	3,4	0+000	3+400	3,4
	1985755	Подъезд от а/д "Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт" к с. Ахмат-Юрт)	96 К 274	1,1	0+000	1+100	1,1
	1985759	Подъезд от "Подъезда к с. Садовое" к с. Дружба	96 К 297	5	0+000	5+000	5
	1985760	Подъезд от а/д "Шали-Автуры-Курчалой" к с. Ники-Хита	96 К 299	13,3	0+000	7+000	7
	1985485	Подъезд от а/д "Гудермес-Курчалой" к с. Илсхан-Юрт	96 К 309	2	0+000	2+000	2
	1985715	Подъезд от "Подъезда к ст. Червленая" к с. Ораз-Аул	96 К 321	7,7	0+000	7+700	7,7

	1985525	Подъезд от "Подъезда к ГБУ РДТС с. Чишки" к с. Чишки	96 К 324	1,4	0+000	1+400	1,4
	1985574	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Серноводское	96 К 105	5,3	0+000	5+300	5,3
	1985501	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к ст. Ассиновская	96 К 106	4,2	0+000	4+200	4,2
	1985614	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Давыденко	96 К 107	2,5	0+000	2+500	2,5
	1985688	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Гойты	96 К 118	8,8	0+000	8+800	8,8
	1985650	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Энгель-Юрт	96 К 127	13,5	0+000	13+500	13,5
	1985581	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Герзель-Аул	96 К 130	6,1	0+000	6+100	6,1
	1985528	А/д "Гудермес - Илсхан-Юрт"		12,5	0+000	12+500	12,5
	1985624	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Чурч-Ирзу		8,7	0+000	2+300	2,3
	1985612	А/д "Р-217 Кавказ - Шали - Аргунский мост"		2	0+000	2+000	2
	1985689	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Джалка	96 К 120	4,1	0+000	4+100	4,1
ИТОГО:							1583,8