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МИНИСТЕРСТВО 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИД 
АВТОМОБИЛИИН НЕКЪИИН 

МИНИСТЕРСТВО

ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова,д. 1,364015; (8712) тел./факс: 29-53-43; E-mail: minavtodor@dorogichr.ru

П Р И К А З
« ЛЦ » ,(с 2018 г. № АЯШ-Ъ

В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию 
целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства и 
подготовке и утверждению ведомственных планов снижения объемов и 
количества объектов незавершенного строительства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план снижения объемов и количества объектов 
незавершенного строительства по Министерству автомобильных дорог Чеченской 
Республики в соответствии с приложением.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра автомобильных дорог Чеченской Республики Р.В.Хусенова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики Тумхаджиев
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики

А.Б. Тумхаджиев 

( р / fc?  ____2018 г.

ПЛАН
ижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

1 S T
п/п Заказчик , застройщ ик 

Н аим енование объекта 

А дрес
м естонахож дения объекта 

Н азначение объекта

М ощ ность
объекта

С метная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируем 
ый период 

строительст 
ва

Годы
фактическо 
го начала и 
прекращени 

я
строительст

ва
Степень

завершенно
сти

строительст
ва

Реестровы й
номер

федерального
имущ ества

Документ- 
основание для 

выделения 
федерального 

бю дж ета (начала 
строительства)

Фактически 
е расходы 

на
реализацию
инвестицио

иного
проекта,

тыс.
рублей,
всего,

в том числе 
из

федерально 
го бюджета

О статок 
сметной 

стоимости, 
тыс. рублей,

по
состоянию  на 
1 января 2017 

г.

Источники и объемы 
финансирования, 

необходимого для 
завершения строительства

Срок ввода 
объекта в 

эксплуатац 
ию

Всего, тыс. 
рублей

В том числе 
за счет 
средств 

федерального 
бюджета, 

тыс. рублей
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1
С т р о и те л ь с тв о  п рои зво д ствен н о й  базы  

|Г У Д П  "А с ф а л ь т -2 " 76 907,980 2019 15000 80670,2 80670,2 0 2019

2 Г т р о и т е л ь с т в о  а/д "О б ъ езд  г. А ргун___ 384 611,841 2019-2020 30000 459030,2 459030,2 0 2020

3
IС т р о и те л ь с тв о  м осза  на 4 к м . а/д

32 822,699 2019 -------- (  Л 33632,8 33632,8 0 2019
1 ИЛ ХОИ-1»111 ---------- ------------ --------------------  ̂ \



4
С троительство м оста на 10 км. а/д 
"П одъезд к  с. Э нгель-Ю рт от а/д "М -29 
"К ав к аз" 20 888,550 2019 12000 10111,1 10111,1 0 2019

5
С троительство а/д "Ш атой-Ш аро-
А ргун-Д ай-К ири-Х им ой-Ш арой"
(км.32-35) 31 675,370 2019 10000 28244,4 28244,4 0 2019

(


